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ศิวกร  หวังปักกลาง : การศึกษาและวิเคราะห์ความเสี่ยงของการก่อสร้างอาคารสูงในเขต
เทศบาลเมืองพัทยา (A STUDY AND RISK ANALYSIS OF HIGH - RISE BUILDINGS 
IN PATTAYA) อาจารย์ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์  ดร.สุขสันต์ิ  หอพิบูลสุข 
 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุปัจจัยความเสี่ยงในการก่อสร้างอาคารสูงในเขตเมือง
พัทยา ซึ่งมีโอกาสที่มีจะเกิดสูง และส่งผลกระทบอย่างมากในการด าเนินกิจการก่อสร้าง  และน าผล
วิเคราะห์มาก าหนดแนวทางควบคุมความเสี่ยง  เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  ในการศึกษาคร้ังนี้  ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถามผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
การก่อสร้างสูง  ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้เชี่ยวชาญจากโครงการก่อสร้างอาคารสูงในจังหวัดพัทยา
จ านวน   17   โครงการ   ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารโครงการที่มี
ประสบการณ์ท างานไม่ต่ ากว่า 11 ปี  และมีคุณวุฒิการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี  ดังนั้น  ผลการ
สัมภาษณ์จึงมีความน่าเชื่อถือสูง  ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงจ านวน 160 เหตุการณ์ พบว่าความเสี่ยง
สูงสุดมีจ านวน 57 เหตุการณ์  ความเสี่ยงสูงมีจ านวน 44  เหตุการณ์ ความเสี่ยงปานกลางมีจ านวน 
25 เหตุการณ์ และความเสี่ยงต่ ามีจ านวน 34  เหตุการณ์ ปัจจัยความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดและส่งผล
กระทบสูงต่อโครงการก่อสร้างอาคารสูงเรียงตามล าดับได้ดังนี้  คือหมวดงานสถาปัตยกรรม  หมวด
งานระบบประกอบอาคาร  งานโครงสร้าง  งานเอกสารต่างๆ  หมวดงานเตรียมการ  และสัญญาการ
ก่อสร้างระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน  ขั้นตอนการหาแนวทางแก้ไขความเสี่ยง  (การตอบสนอง
ความเสี่ยง) มีด้วยกัน 6 แนวทาง ตามหลัก ป้องกัน ติดตาม แก้ไข และแนะน า เมื่อปฏิบัติตาม
แนวทางทั้ง 6 นี้แล้ว โอกาสเกิดความเสี่ยงก็จะน้อยลง  แนวทางการแก้ไขความเสี่ยงที่น าเสนอใน
งานวิจัยนี้สามารถช่วยลดโอกาสเกิดความเสี่ยงที่ท าให้งานก่อสร้างล่าช้ากว่าแผน เพิ่มคุณภาพของ
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 This research aims at identifying the risk factors in the construction of high-
rise buildings in Pattaya, which affects significantly construction business. The results 
were analyzed to determine an approach to control the risk to reduce the risk and 
enhance the work efficiency. In this study, the experts from for 17 projects were 
interviewed. Most of the experts are project managers with more than 11 year 
experience and graduate level. Consequently, the interview results are considered as 
reliable. The analysis of 160 events shows that there are 57 extremely high risk 
events, 44 high risk events, 25 medium risk events and 34 low risk events. Following 
is the high risk factors: architecture, building system, structure, documentary, 
preparation and contract. Different levels of risk. Solutions for the risk management 
(risk response) consists of 6 ways based on prevention, trace, treatment and 
recommendation concept. Following the 6 ways, the risk opportunity could be 
reduced. The proposed solution approach could reduce the risk opportunity and 
enhance the work quality and efficiency.  
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บทที่ 1 
บทน ำ 
 
1.1 ควำมส ำคัญและท่ีมำของปัญหำ 
โครงการก่อสร้างทุกโครงการในทุกพื้นที่มักประสบปัญหากับความเสี่ยง   การบริหาร
โครงการก่อสร้างให้ประสบความส าเร็จ จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นก่อน
การก่อสร้าง ขณะท าการก่อสร้าง และภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ การจัดการความเสี่ยงที่ได้ผล
ถือว่าประสบความส าเร็จในการวางแผนการท างาน ความเสี่ยงจะมากในช่วงเร่ิมต้นโครงการและ
ค่อย ๆ ลดลงตามพัฒนาการของโครงการ เนื่องจากในช่วงต้นโครงการยังมีข้อมูลไม่มากพอ ท าให้
การคาดการณ์ต่างๆ มีโอกาสคลาดเคลื่อนสูง (รูปที่ 1.1)  
การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเ ร่ืองส าคัญ  แม้ความเสี่ยงนั้นจะยังคงไม่หมดสิ้นไป 
แต่ก็เป็นการควบคุมมิให้ปัญหาการบริหารโครงการเกิดขึ้นในระดับรุนแรงจนยากแก่การแก้ไขหรือ  
เกินความเสียหายต่อองค์การ การบริหารความเสี่ยงอาจมีขั้นตอนส าคัญ 4 ขั้นตอน (รูปที่ 1.2) คือ  
1. การระบุความเสี่ยง (Identification) 
2. การประเมินความเสี่ยง (Assessment) 
3. การตอบสนองความเสี่ยง (Response) 
4. การจัดท าเอกสารและการควบคุมความเสี่ยง (Documentation & Control) 
 
 
 
รูปที่  1.1  วงจรชีวิตของความเสี่ยง และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโครงการ 
 (Clifford F & Erik W, 2006) 
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รูปที่  1.2  ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง (Wideman M, 1992) 
 
เทศบาลเมืองพัทยาเป็นพื้นที่หนึ่งของประเทศที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจรวดเร็ว
เป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ  และมีรูปแบบการปกครองพิเศษเฉพาะ  การคมนาคมจากกรุงเทพ 
มหานคร ไปยังเมืองพัทยามีความเร็วมาก (ระยะทางเพียงประมาณ 120 กิโลเมตร) ในช่วงมหา
อุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี พ.ศ.2554 มหาชนได้อพยพเคลื่อนย้าย มาพักอาศัย
ชั่วคราวในเขตภาคตะวันออกเป็นปริมาณมาก โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองพัทยา ปัจจุบัน เมือง
พัทยา มีโครงการก่อสร้างต่างๆ มากมาย อาทิ โรงแรมระดับ 5 ดาว คอนโดมิเนียมราคาสูง รีสอร์ท 
และบ้านพักตาอากาศ   เป็นต้น  ด้วยเหตุนี้เองเทศบาลเมืองพัทยาจึงเป็นสถานที่ที่นักลงทุน
อสังหาริมทรัพย์ให้ความสนใจในการลงทุนเป็นอย่างมาก 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาและวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการก่อสร้างอาคารสูง
(มากกว่า  8  ชั้น)ในเขตเมืองพัทยา   โดยท าการส ารวจความคิดเห็นของวิศวกรผู้ เชี่ยวชาญมี
ประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า   30  ปี เพื่อระบุปัจจัยความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้
จากนั้นจะท าการจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยความเสี่ยง ผลวิเคราะห์ที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่าง
มากต่อผู้ประกอบการในการควบคุมและจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ของการศึกษามีดังนี้ 
1.2.1 เพื่อระบุความความเสี่ยงในการก่อสร้างอาคาร (ต้ังแต่ 8 - ชั้นไป) ในเขตเมืองพัทยา 
1.2.2 เพื่อประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของการก่อสร้างอาคารในเขตเมืองพัทยา 
รวมทั้งวิธีควบคุมความเสี่ยง 
1.2.3 เพื่อจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยความเสี่ยง 
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1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุน  โดยการส ารวจความ
คิดเห็น ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง รวมไปถึงผู้บริหารโครงการ ที่มีประสบการณ์การท างานด้านอาคารสูง 
(8 ชั้นขั้นไป)ในเมืองพัทย  ไม่น้อยกว่า 30 ปี การส ารวจความคิดเห็นจะเป็นการสุ่มตัวอย่างผู้บริหาร
โครงการ วิศวกร ช่างเทคนิค และผู้ออกแบบ ที่มาจาก 5 โครงการเป็นอย่างน้อย การส ารวจความ
คิดเห็นในงานวิจัยนี้ไม่รวมสถานะด้านการเงิน ท้ายสุด ผู้วิจัยจะสรุป และวิเคราะห์ผลส ารวจความ
คิดเห็นและระบุความเสี่ยง พร้อมทั้งระบุความส าคัญ  
 
1.4 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
1.4.1 ทราบถึงปัจจัยความเสี่ยงในการก่อสร้างอาคารสูง (ตั้งแต่ 8 ชั้นไป) ในเขตเมือง
พัทยา 
1.4.2 ทราบถึงล าดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการก่อสร้างอาคารสูง (ต้ังแต่ 8 ชั้นไป) 
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บทที่ 2 
ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
2.1  ทฤษฎีกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
2.1.1  นิยำมของควำมเสี่ยง (Risk) 
โดยปกติแล้วคนทั่วไปพูดถึงความเสี่ยงก็จะเข้าใจว่าความเสี่ยงคือการสูญเสีย แต่ในความ
เป็นจริงแล้วไม่ได้หมายความเช่นน้ัน เพราะในความเสี่ยงก็อาจมีโอกาสที่สวยงามได้ 
 ความเสี่ยง คือสี่ที่เราไม่อาจคาดเดาได้ (Somehow) ความไม่แน่นนอน (Uncertainty) ความ
น่าจะเป็น (Probability) สิ่งที่ไม่สามารถท านายได้ (Unpredictability) และไม่สามารถที่จะวางแผน
ได้แน่นอน (Contingent Planning)  การบริหารความเสี่ยงโครงการ (Project Risk Management) ไม่
เพียงแต่เป็นการเตรียมการเพื่อจะรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต   แต่ยังเป็นวิธีตอบสนอง 
(Responding) กับความเสี่ยง หรือหาแนวทางการแก้ไข และด าเนินการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
ด้วย  นอกจากนี้ ยังเป็นการวางแผนเพื่อหาแนวทาง หรือทางเลือกส าหรับ เหตุการณ์ต่าง  ๆ เกิดขึ้น
แล้ว สามารถให้เห็นได้ดังนี้ 
1. พิจารณาเมื่อ ก่อนที่คนร้ายจะยิง ( Pro - Active) 
1.1 คุณกระโดดหลบก่อนที่คนร้ายจะยิงคุณ 
2. พิจารณาเมื่อ คนร้ายจะยิงปืนแล้ว (Reactive) 
2.1 คุณสามารถเอียงตัวหลบลูกกระสุนปืนเหมือนในเร่ือง The Matrix ได้ 
2.2 คุณสามารถใส่เกราะกันกระสุน เพื่อลดการบาดเจ็บได้ 
2.3 ปล่อยให้คนร้ายยิงแล้วค่อยไปรักษาตัวทีหลัง 
2.1.2 กำรบริหำรควำมเสี่ยง  (Risk Management) 
 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือกระบวนการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อให้
สามารถควบคุมและด าเนินการต่างๆ กับความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
หลัก (ดังรูปที่ 2.1) คือ Risk Identification หมายถึง ขั้นตอนการระบุความเสี่ยง Risk Assessment  
หมายถึงขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง Risk Response  
หมายถึง การตอบสนองความเสี่ยง หรือขั้นตอนการหาแนวทางการแก้ไขความเสี่ยง และ 
Risk  Documentation&  Control  หมายถึงการจัดท าเอกสาร หรือการน าเอกสารมาอ้างอิงประกอบ 
การบริหารความเสี่ยง และการความคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น    
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รูปที่  2.1  ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง (Wideman M,1992) 
2.1.3  กำรระบุควำมเสี่ยง (Risk Identification) 
 Risk Identification  หมายถึง ขั้นตอนการระบุความเสี่ยงขณะด าเนินงาน การระบุความ
เสี่ยงประกอบไปด้วย External Unpredictable หมายถึงความเสี่ยงภายนอกที่ไม่สามารถท านายได้ 
เช่น ข้อก าหนดข้อบังคับ (Regulatory) อันตรายจากธรรมชาติ (Natural Hazards) เหตุการณ์ต่างๆ 
(Postulated Events)  ผลกระทบข้างเคียง (Side Effects) และความสมบูรณ์แบบ (Completion) 
 External Predictable Risk หมายถึง ความเสี่ยงภายนอกที่สามารถท านายได้ เช่น ความเสี่ยง
ด้านการตลาด   (Market  Risks)  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน   (Operational)  ผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact) ผลกระทบทางสังคม (Social Impacts)  การเปลี่ยนแปลง
เงินตรา (Currency Changes) สภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) และการจัดเก็บภาษี (Taxation) 
 Internal Non - Technical Risk หมายถึง ความเสี่ยงภายในที่ไม่เกี่ยวกับทางด้านเทคนิค เช่น 
การจัดการ  (Management)  ตารางเวลา (Schedule)  ค่าใช้จ่าย (Cost) กระแสเงินสด (Cash Flow) 
ความสูญเสียทางศักยภาพ (Loss of Potential) 
 Technical Risk หมายถึง ความเสี่ยงด้านเทคนิค เช่น การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (Changes 
of Technology) ความสามารถหรือประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Performance) ความเสี่ยงของ
ข้อก าหนดของเทคโนโลยี (Risks Specific to Technology) การออกแบบ (Design) ขนาดโครงการ
หรือความซับซ้อนของโครงการ (Sheer Size or Complexity of Project)  
การบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management) 
 
การประเมิน 
ความเสี่ยง 
(Identification) 
 
การระบุ 
ความเสี่ยง 
(Identification) 
 
การตอบสนอง
ความเสี่ยง 
(Response) 
 
การจัดท าเอกสาร 
และการควบคุม
ความเสี่ยง 
(Documentation ฿ 
Control) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 Legal Risk หมายถึง ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย เช่น ใบอนุญาต (Licenses) สิทธิบัตร
ความยุติธรรม (Patent Rights) ความเสี่ยงเกี่ยวกับสัญญา (Contractual) ค าร้องเรียนจากคนภายนอก 
(Outsider Suit) ค าร้องเรียนจากคนภายใน (Insider Suit) อ านาจของผู้มีอิทธิพล (Force Major) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.4 กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) 
รูปที่ 2.2 ขั้นตอนการระบุความเสี่ยง  (Wideman M,1992) 
รูปที่  2.3  ตัวอย่างการระบุความเสี่ยง ของโครงการก่อสร้างอาคารภายในเขตเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
Risk Assessment หมายถึงขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง เช่น การก าหนดมาตรฐานและ
ลักษณะโครงสร้าง (Baseline &Structuring) การกลั่นกรอง การหาจ านวน ปริมาณ หรือขนาดของ
ความเสี่ยง  จัดหารูปแบบเพื่อมาประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงทั้งหมด  รายงานของค า
วินิจฉัย ดังรูปท่ี 2.5  ระเบียบวิธีของการประเมิน  ความเสี่ยงของโครงการแยกออกไปได้เป็นสอง
ส่วน ส่วนแรกคือ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ซึ่งสามารถน ามาวิเคราะห์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่วนที่
สองคือ ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะน ามาวิเคราะห์เป็นแบบนามธรรม  และจากนั้นน าทั้งสองส่วน
มาวิเคราะห์เพื่อหาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ดังรูปท่ี 2.4 
การประเมินความเสี่ยง เพื่อวิเคราะห์หาระดับความเสี่ยงต้องค านึง 2 ส่วน คือ  โอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง และผลสืบเนื่องที่จะตามมา หรือผลกระทบ โดยที่โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงจะอยู่บน
แกนตั้ง ซึ่งสาระแบ่งได้เป็น 5  ระดับ โดยระดับที่ 5  แสดงถึงโอกาสที่จะเกิดได้มากที่สุด และระดับ
ที่ 1  แสดงระดับโอกาสที่จะเกิดน้อยที่สุด ส่วนผลสืบเนื่องที่จะตามมา หรือผลกระทบจะอยู่ในแกน
ราม ซึ่งแบ่งได้ 5 ระดับเช่นกัน โดยระดับที่ 5  เป็นระดับเสี่ยงเนื่องหรือผลกระทบที่รุนแรงที่สุด 
และระดับที่ 1  คือระดับของผลสืบเนื่องหรือผลกระทบที่น้อยสุด เมื่อน าข้อมูลทั้งโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงและผลสืบเนื่องที่จะตามมา หรือผลกระทบมาก าหนดจุดลงไดอะแกรม ตามรูปที่  2.5  จะ
ได้ระดับของความเสี่ยง ซึ่งแบ่งออกเป็น 4  ระดับ 
ระดับที่ 1 ความเสี่ยงต่ า ซึ่งต้องควบคุมและติดตามผลตามปกติ 
ระดับที่ 2  ความเสี่ยงระดับกลาง ความเสี่ยงระดับนี้ต้องระบุปัจจัยที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยง
เพื่อควบคุมและติตามอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ใหค้วามเสี่ยงนั้นลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ 
ระดับที่  3 ความเสี่ยงระดับสูง ความเสี่ยงระดับนี้ต้องเร่งด าเนินการหาต้นต่อของสาเหตุ
เพราะส่วนน้ีจะท าให้การด าเนินงานของเราล่าช้า หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 
ระดับที่ 4 เป็นความเสี่ยงที่ระดับรุนแรงที่สุด ความเสี่ยงในส่วนนี้ท าให้โครงการล้มเหลว
ได้ ฉะนั้นต้องรีบด าเนินการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ก่อนส่วนอ่ืน จากนั้นน าผลของระดับของโอกาส 
และระดับผลกระทบกรอกลงในแบบฟอร์มตามตารางที่ 2.1 เพื่อน าไปค านวณหาค่าของระดับความ
เสี่ยงตารางที่ 2.2  เป็นการกรอกแบบฟอร์มประเมิน 
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รูปที่  2.4  ระเบียบวิธีการประเมิน (Wideman M, 1992) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่  2.5  การประเมินและวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (AusAID, 2005) 
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ตารางที่  2.1  แบบฟอร์มที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง 
กำรระบุควำม
เสี่ยง 
กำรประเมินควำมเสี่ยง กำร
ตอบสนอง
ควำมเสี่ยง 
กำร
ควบคุม
ควำมเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับควำมเสี่ยง 
      
      
      
      
      
 
ตารางที่  2.2  ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยง 
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จากตารางที่ 2.2 น าผลที่ได้ของระดับความเสี่ยงของแต่ละส่วน กรอกลงไปก็จะสามารถแยกระดับ
ความเสี่ยงของแต่ละหมวดหมู่ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 2.6 
 
 
 
 
 
2.1.4 กำรตอบสนองควำมเสี่ยง (Risk Response) 
รูปที่ 2.6 ตัวอย่างขั้นตอนวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 
Risk Response  หมายถึง  การตอบสนองความเสี่ยง หรือขั้นตอนการหาแนวทางการแก้ไข
ความเสี่ยง และสามารถออกแบ่งเป็นสามส่วนหลักๆ ดังนี้ ส่วนแรก System Standard หมายถึงการ
หาแนวทางการแก้ไขความเสี่ยงด้วยระบบมาตรฐาน เช่น การก าหนดข้อก าหนดต่าง  ๆได้ชัดเจน 
ก าหนดนโยบาย/ระเบียบการพิจารณาต่างๆ ให้รอบคอบและครอบคลุม การก าหนดและจัดสรร
ภาระหน้าที่ให้เหมาะสม การตรวจสอบและการพิจารณาต้องด าเนินการอย่างถูกต้อง การปรับปรุง
และพัฒนารูปแบบความเสี่ยง การจัดระบบให้เรียบร้อย ส่วนที่สอง Insurance หมายถึง การ
ประกันภัย ซึ่งคือการโอนความเสี่ยงให้กับผู้อ่ืน หรือการกระจายความเสี่ยง เช่น การรับความ
เสียหายโดยตรง  การรับความเสียหายทางอ้อม   การใช้กฎหมายบังคับรับผิดชอบ   ให้บุคลากร
รับผิดชอบ ส่วนสุดท้าย Planning Alternatives หมายถึงการวางแผนเพื่อหาทางเลือก เช่น การหลีก
หนี หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การแบ่งเบาหรือการระงับความเสี่ยง การหันเหความเสี่ยง การ
วางแผนในความไม่แน่นอน การยอมรับในสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน หรือไม่ต้องด าเนินการใด  ๆ 
เมื่อมีเหตุการณ์ความเสี่ยงเกิดขึ้น 
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2.1.5  กำรจัดท ำเอกสำรควำมเสี่ยง (Risk Documentation) 
Risk Documentation หมายถึงการจัดท าเอกสาร หรือการน าเอกสารมาอ้างอิงประกอบการ
บริหารความเสี่ยง เช่น เป็นฐานข้อมูลจากโครงการที่ผ่านมา เป็นฐานข้อมูลของโครงการในปัจจุบัน 
เป็นเอกสารใช้ในการประเมินโครงการ และปรับปรุงข้อมูลที่ส าคัญ ดังรูปที่ 2.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่  2.7  ขั้นตอนการประเมิน การตอบสนอง และเอกสารความเสี่ยง (Wideman M, 1992) 
 
รูปที่  2.8  ไดอะแกรมช่วยพิจารณาการตอบสนองความเสี่ยง  (PMI Europe, 2002) 
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 2.1.6  กำรควบคุมควำมเสี่ยง (Risk Control)  
 การบริหารความเสี่ยงทั้ง 4 ขั้นตอนที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการ
บริหารความเสี่ยง  กระบวนการต่อมาคือกระบวนการควบคุมความเสี่ยง  ซึ่งแบ่งออกได้เป็น  4  
ลักษณะ  ดังรูปที่ 2.9 
1. การควบคุมเพื่อป้องกัน (Preventive  Control) ใช้เพื่อป้องกัน  หรือ  ลดความเสียหาย 
2. การควบคุมเพื่อการตรวจสอบ ติดตาม  (Detective  Control)  ใช้ค้นหาให้พบความ
เสี่ยง 
3. การควบคุมเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง   (Corrective  Control)  ใช้ปรับปรุง   แก้ไข 
ข้อผิดพลาด 
4. การควบคุมเพื่อแนะน าวิธีปฏิบัติงาน (Directive  Control) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่  2.9  แนวทางการควบคุมความเสี่ยง (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2550) 
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ตารางที่  2.3  ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มการตอบสนองความเสี่ยง และการควบคุมความเสี่ยง 
 
 
รูปที่  2.10  สรุปตัวอย่างการบริหารความเสี่ยง 
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การบริหารความเสี่ยง สามารถท าการประเมินซ้ า  หรือเรียกว่าการจัดล าดับความเสี่ยงขั้น
สุดท้าย  ( Final  Risk  Rating )  อีกครั้งเพื่อเป็นการพิสูจน์  ให้มั่นใจว่าสิ่งที่ได้ท าการประเมินมานั้น
สามารถลดหรือบรรเทาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ขั้นตอนการประเมินซ้ านั้นจะด าเนินการ
เช่นเดียวกันกับการประเมินความเสี่ยงในขั้นแรก  (Initial  Risk  Rating)  โดยเร่ิมจากการระบุความ
เสี่ยง  (Risk  Identification)  ซึ่งก็ใช้เหมือนเดิมที่ได้ระบุไว้ในขั้นแรก  จากนั้นคือขั้นตอนการ
ประเมินความเสี่ยง  (Risk  Assessment)  ซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องประเมินความเสี่ยงใหม่อีกคร้ัง
หลังจากที่ได้ควบคุม  และจัดการบริหารความเสี่ยงไปแล้วในรอบแรก  (Initial  Risk  Rating)  ดัง
แสดงในตารางที่ 2.4  ซึ่งจะเห็นได้ว่าความเสี่ยงในแต่ละหมวดก็จะเปลี่ยนไป ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยง
เพิ่มขึ้น  ลดลง  หรือมีความเสี่ยงในระดับเดิมก็ได้ ขึ้นอยู่กับแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงว่า
จะด าเนินการได้มีประสิทธิภาพเพียงใด  จากนั้นน าข้อมูลจากตารางที่ 2.4 วาดลงในรูปที่  2.5  ก็จะ
ได้รูปที่  2.11  ซึ่งจะท าให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหลังจากได้ประเมิน
ความเสี่ยงครั้งสุดท้าย  (Final  Risk  Rating)  แล้วอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่  2.4  ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงครั้งสุดท้าย 
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จากรูปที่  2.6  การวิเคราะห์ความเสี่ยงขั้นแรก  (Initial  Risk  Rating)  และรูปที่  2.11การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงขั้นสุดท้าย  (Final  Risk  Rating)  จะเห็นได้ว่า ความเสี่ยงในโครงการก่อสร้าง
ตัวอย่างนี้มีความเสี่ยงลดลงอย่างเห็นได้ชัด  โดยสังเกตจากรูปที่ 2.6  ความเสี่ยงจะมีระดับที่สูงมาก
เมื่อได้มีการบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้ว  และท าการประเมินซ้ าและท าให้ความเสี่ยง
ย้าย  หรือเรียกว่ามีความเสี่ยงลดลง ดังรูปที่ 2.11 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2. 11  ตัวอย่างการวิเคราะห์ความเสี่ยงขั้นสุดท้าย 
 
2.2 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
 วิบูลย์ ศรีก้อม (2555) ศึกษากระบวนการจัดการความเสี่ยงของผู้รับเหมาในงานก่อสร้าง
ทางแยกต่างระดับ ของกรมทางหลวง 4 โครงการ ซึ่งมีรูปแบบการก่อสร้างเป็นออกแบบ - ประมูล - 
ก่อสร้าง (Design - Bid - Build) สัญญาก่อสร้างสามารถปรับราคาค่างานได้ (ชดเชยค่า K) ก าหนด 
ค่างานเป็นแบบราคาต่อหน่วย แต่งานก่อสร้างสะพานก าหนดค่างานราคาต่อหน่วยเป็นแบบ ราคา
เหมารวมต่อความยาว (Lum - sum per meter) ซึ่งความเสี่ยงในงานก่อสร้างส่วนใหญ่จะถูกถ่ายโอน
ผ่านเงื่อนไขของสัญญาให้ผู้รับเหมารับผิดชอบสรุปผลการศึกษาดังนี้ 
1. ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผู้รับเหมาในงานก่อสร้างทางแยกต่างระดับ  จัดกลุ่ม
รูปแบบความเสี่ยงออกเป็น 9 รูปแบบ ดังนี้  เหตุภายนอกควบคุมหรือคาดการณ์ไม่ได้,
การออกแบบและรายละเอียดประกอบแบบ ,  การก่อสร้าง, บุคลากร,  โลจิกติกส์,
การเงินและงบก่อสร้าง,  กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง, นโยบายและการเมือง และ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
2. จ านวนเหตุการณ์ความเสี่ยงในโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ  มีจ านวน 465
เหตุการณ์ จัดระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วยความเสี่ยงระดับสูงมี
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จ านวน 36 เหตุการณ์, ความเสี่ยงระดับปานกลางมีจานวน 179 เหตุการณ์ และความ
เสี่ยงระดับต่ ามี  250 เหตุการณ์ โดยความเสี่ยงที่มีล าดับความเสี่ยงสูง  10 ล าดับแรกมี
ดังนี ้
 การด าเนินงานมีความล่าช้าจากแผนงาน  ในหมวดงานสะพา 
 การด าเนินงานมีความล่าช้าจากแผนงาน  ในหมวดงานถนน 
  ต้องมีการแก้ไขงานก่อสร้างโครงสร้างชั้นทางใหม่เนื่องจากบดอัดแล้วมีความ
หนาแน่นไม่ได้ตามข้อก าหนด  ในหมวดงานถนน 
 การถอดแบบ ค านวณปริมาณเหล็กเสริมผิดพลาด  ทาให้งบก่อสร้างบานปลาย ใน
หมวดงานสะพาน 
 น้ ามันเชื้อเพลิงขึ้นราคา  ในหมวดงานถนน 
 เหล็กเสริมขึ้นราคา  ในหมวดงานสะพาน 
 น้ ามันขึ้นราคาท าให้งบก่อสร้างบานปลายคอนกรีตขึ้นราคา  ในหมวดงานงานร้ือ  
ย้ายโครงสร้างเดิม 
 คอนกรีตขึ้นราคา  ในหมวดงานสะพาน 
 การค านวณถอดแบบ ปริมาณวัสดุ ปริมาณงานผิดพลาด ทาให้งบก่อสร้างบาน
ปลาย ในหมวดงานไฟฟ้าแสงสว่าง 
 การถอดแบบ ค านวณปริมาณคอนกรีตผิดพลาด ทาให้งบก่อสร้างบานปลาย ใน
หมวดงานสะพาน 
3. แนวทางในการตอบสนองต่อความเสี่ยง 4 แนวทาง เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ 
การลดบรรเทา, การหลีกเลี่ยง, การถ่ายโอน และการยอมรับ ตามลาดับ และในการ
ตอบสนองต่อความเสี่ยง 1 เหตุการณ์มักใช้แนวทางมากกว่า 1 วิธี 
 
 พราวพรรณ อาสาสรรพกิจ (2554) ระบุปัจจัยความเสี่ยงของผู้รับเหมาก่อสร้าง - อาคารที่
พักอาศัย และแสดงให้ทราบว่าผู้รับเหมาก่อสร้าง - อาคารพักอาศัยแนวราบให้ความส าคัญแก่ปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการบริหารโครงการอาคารพักอาศัย สามล าดับแรกคือ  การขาด
สภาพคล่องทางการเงิน การน าเสนองานในราคาที่ต่ าเกินไป และ ความไม่ชัดเจนในสัญญา และ
ปัจจัยภายนอก สามล าดับแรก  เจ้าของโครงการไม่จ่ายเงินหรือล่าช้า ปัญหาจากบ้านข้างเคียง
ร้องเรียน และราคาวัสดุเปลี่ยนแปลง 
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บทที่ 3 
วิธีกำรด ำเนินงำนวิจัย 
 
3.1  บทน ำ  
 วัตถุประสงค์หลักในการจัดท างานวิจัยฉบับนี้ เพื่อระบุความเสี่ยงด้านการก่อสร้างอาคาร
สูง (มากกว่า 8 ชั้น) ในเขตเทศบาลเมืองพัทยา  
 ผู้วิจัยจะรวบรวมปัจจัยความเสี่ยงในหลายๆ ด้าน จาก ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา ผู้บริหาร
โครงการ และฝ่ายปฏิบัติการของโครงการ ทั้งโครงการที่ก าลังด าเนินการอยู่และแล้วเสร็จไปแล้ว 
โครงการที่แล้วเสร็จไปแล้ว ท าให้ทราบผลสรุปความเสี่ยง รวมถึงวิธีการควบคุม 
 
3.2  ขั้นตอนด ำเนินกำรศึกษำ 
 ความเสี่ยงในการก่อสร้างอาคารสูงในเมืองพัทยา เป็นเพราะปัจจัยหลายๆ ด้านอาทิ พื้นที่
ชายฝั่ง ผู้ลงทุนชาวต่างชาติ ฤดูที่ต่างจากพื้นที่อ่ืน ๆ เป็นต้น  การวิจัยนี้เน้นไปที่การหาปัจจัยความ
เสี่ยง ล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่จะเกิดในพื้นที่ โดยด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ (ดังแสดง
ในรูปที่ 3.1) 
3.2.1  ก ำหนดวัตถุประสงค์  
 การศึกษาทฤษฎีความเสี่ยง - จนสามารถระบุความเสี่ยงในงานก่อสร้างทั่วไปและในอาคาร
สูงได้ แล้วจึงก าหนดทิศทางการวิจัย โดยก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 
1. เพื่อระบุความความเสี่ยงในการก่อสร้างอาคาร (ตั้งแต่ 8 - ชั้นขึ้นไป) ในเขต
เมืองพัทยา 
2. เพื่อประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของการก่อสร้างอาคารในเขตเมืองพัทยา 
รวมทั้งวิธีควบคุมความเสี่ยง 
3. เพื่อจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยความเสี่ยง 
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รูปที่ 3.1 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
 
3.2.2 จัดท ำโครงสร้ำงหมวดงำนควำมเสี่ยง 
จัดท าโครงสร้างหมวดงาน WBS โดยระบุปัจจัยความเสี่ยงที่รวบรวมได้และที่เกิดขึ้นใน
การก่อสร้างอาคารสูง เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ  
3.2.3 กำรเก็บและรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำม 
การใช้แบบสอบถามเป็นการใช้ค่าใช้จ่ายต่ า แต่มีประสิทธิภาพเข้าถึงข้อมูลที่แท้จริงได้สูง 
และรวดเร็วในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เก็บและรวบรวมมา แบบสอบแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนแรก จะเป็นการสอบถามข้อมูลทั่วไป อาทิ ประสบการณ์การท างานอาคารสูง คุณวุฒิ 
ต าแหน่งในโครงการ บริษัทที่สังกัด 
ส่วนที่สอง จะเป็นประสบการณ์ความเสี่ยง ภายในโครงการ และวิธีแก้ไขปัญหานั้น ๆ  
โดยผู้วิจัยจะมีส่วนที่ก าหนดให้ และ ส่วนที่ให้ผู้กรอกแบบสอบถามแสดงความเห็น 
3.2.4 ขั้นตอนกำรรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมากรอกลงในตารางที่ 3.1  โดยคิด 
ค่าระดับความเสี่ยงจากไดอะแกรม ตามรูปที่ 3.2 
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ตารางที่  3.1  แบบฟอร์มใช้ส าหรับหาค่าระดับความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่  3.2  การประเมินค่าระดับความเสี่ยง 
3.2.5 กำรจัดท ำเอกสำรล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง 
การตอบสนองความเสี่ยง เป็นขั้นตอนการหาแนวทางการแก้ไขความเสี่ยง แบ่งเป็น 6วิธี
หลักๆ ตามไดอะแกรมรูปที่ 3.4 ดังนี ้
- วิธีที่ 1 ส่วนที่อยู่นอกกรอบคือตัดออกไม่น ามาคิด 
- วิธีที่ 2 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
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- วิธีที่ 3 การยอมรับและอยู่เฉยๆ ไม่ต้องด าเนินการใดๆ 
- วิธีที่ 4 การถ่ายโอนความเสี่ยง 
- วิธีที่ 5 ยอมรับแต่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 
- วิธีที่ 6 การลดความเสี่ยง ซึ่งส่วนน้ีจะทับซ้อนกับส่วนที่ 2 จะต้องเลือกวิธี     
ใดวิธีหนึ่ง  ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ความถนัดขององค์กร 
 วิธีการใช้ไดอะแกรมในรูปที่ 3.4 นั้นต้องท าการวาดภาพดังรูปที่ 3.3 เสร็จสิ้นก่อนจากนั้น
น ารูป 3.3 ที่ได้ลงข้อมูลครบแล้ว ไปวางทับซ้อนกับรูปที่ 3.4 จะได้แนวทางแก้ไขปัญหาแต่ละปัจจัย 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
รูปที่  3.4  ไดอะแกรมช่วยพิจารณาการตอบสนองความเสี่ยง 
รูปที่  3.3  การประเมินความเสี่ยงในครั้งแรก 
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 สุดท้ายเป็นการเป็นการประเมินซ้ า   หรือ  เรียกว่าการจัดล าดับความเสี่ยงขั้นสุดท้าย 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า สิ่งที่ประเมินคร้ังแรกสามารถลด หรือบรรเทาลงได้  ตามตารางที่ 3.2 แล้ว
น าข้อมูลจากตาราง 3.2 วาดลงในรูป 3.2  ก็จะได้รูปที่ 3.4  และสามารถสรุปได้ 
 
ตารางที่  3.2  ตารางการประเมินความเสี่ยงครั้งสุดท้าย 
 
 รูปที่  3.4  ตัวอย่างการประเมินซ้ า ซึ่งความเสี่ยงลดลงไป 
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บทที่  4    
ผลการวิเคราะหป์ัจจัยความเสี่ยง 
 
จากบทที่ 3 ได้ท าการศึกษาถงึวิธีการด าเนินงานวิจัย  ต่อไปจะได้ท าการวิเคราะห์เหตุการณ์
ความเสี่ยงในโครงสร้างหมวดงานโดยก าหนดระดับความเสี่ยงตามรูปแบบที่ได้กล่าวมาตามข้างต้น   
ในที่นี้จะท าการวิเคราะห์โดยยึดตามรูปแบบที่เสนอตามบทที่ 3 ซึ่งเป็นรูปแบบความเสี่ยงที่มีผลที่
ส าคัญในงานก่อสร้างอาคารสูง 
 
4.1   ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย เร่ือง  โครงสร้างความเสี่ยงในงานก่อสร้างอาคารสูง  ในเขต
เมืองพัทยา ผลการวิเคราะห์แบ่งเป็น 3 ส่วน ซึ่งได้แก่ 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
และเป็นการตรวจสอบถึงลักษณะการท างาน ประสบการณ์ในการท างานของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
2. การวิเคราะห์ตัวเลขการประเมินความเสี่ยงจากตารางการประเมิน   และจัดกลุ่มความ
เสี่ยง 
3. การวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงโดยใช้ตารางการตอบสนองความเสี่ยง และวิเคราะห์
ความเสี่ยงครั้งสุดท้าย (Final Risk Rating) 
4.1.1   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่  เพศ  ต าแหน่งงาน  ระดับการศึกษาสูงสุด  
ประสบการณ์ในงานก่อสร้างอาคารสูง ประเภทของธุรกิจบริษัท ลักษณะงานในปัจจุบัน  และข้อมูล
จากการท างานในงานก่อสร้างอาคารสูง โดยมีการรวบรวมจ านวนแบบสอบถามจ านวนรวมทั้งหมด  
37  กลุ่มตัวอย่างเสนอผลด้วยค่าร้อยละ  ดังตารางที่  4.1  และตารางที่  4.2 
จากตารางที่  4.1  พบว่าบุคคลที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย (ร้อยละ 82.6) โดยที่เป็น
เพศหญิง (ร้อยละ 17.4) ต าแหน่งหน้าที่การงานส่วนใหญ่จะเป็นผู้จัดการโครงการ (ร้อยละ 80)  รอง
ลงไป  คือ วิศวกรโครงการ (ร้อยละ 10)  ตามล าดับ 
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ตารางที่  4.1 ค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอาคารสูงในเขต
 เมืองพัทยา 
ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 
1.เพศ 
ชาย 
หญิง 
 
82.6 
17.4 
2.ต าแหน่งงาน 
ผู้จัดการโครงการ 
วิศวกรโครงการ 
หัวหน้าฝ่ายการเงิน / บัญชี 
ตัวแทนเจ้าของโครงการ 
 
80.0 
12.3 
0 
7.7 
3.ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่า ปวช. 
ระดับ ปวช. 
ระดับ ปวส. 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
 
- 
- 
- 
86.2 
13.8 
4.ประสบการณ์ในงานด้านอาคารสูง 
ต่ ากว่า  3  ปี 
3 – 5  ป ี
5 – 10  ป ี
11 – 15  ป ี
16 – 20  ป ี
มากกว่า  20  ปี 
 
- 
- 
18.3 
68.7 
10.6 
2.4 
5.ชนิดของธุรกิจบริษัท 
ผู้รับจ้าง 
ผู้ออกแบบ 
ที่ปรึกษา 
เจ้าของงาน 
 
45.0 
10.0 
25.0 
20.0 
23 
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ในเร่ืองของระดับการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นส่วน
ใหญ่  และปริญญาโท  ซึ่งข้อมูลนี้ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น  ประสบการณ์ใน
งานด้านอาคารสูงส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์อยู่ในช่วง  11 – 15  ปี  และชนิดของธุรกิจบริษัทเป็น
ผู้รับจ้าง  (ร้อยละ  45)  ผู้ออกแบบ  (ร้อยละ  10)  ที่ปรึกษา  (ร้อยละ  25)  เจ้าของงาน  (ร้อยละ  20)  
แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีการกระจายข้อมูลไปตามประเภทต่างๆของธุรกิจการก่อสร้างอาคารสูง 
 
ตารางที่  4.2  ค่าร้อยละข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การท างานก่อสร้างอาคารสูงในเขต
กรุงเทพมหานครฯ 
ข้อมูลประสบการณ์การท างานของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
น้อยสุด มากสุด ค่าเฉลี่ย 
ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
อายุ 
จ านวนปีที่ท างานด้านอาคารสูง 
จ านวนโครงการที่ท างานด้านอาคารสูง 
26 
5 
1 
52 
20 
14 
36.0 
5.0 
3.4 
2.87 
4.92 
3.26 
จ านวนโครงการที่ล่าช้ากว่าสัญญา 
จ านวนโครงการที่ค่าก่อสร้างเกินงบประมาณ 
จ านวนโครงการที่งานไม่พอใจในคุณภาพ 
จ านวนโครงการที่ไม่มี  จป. 
0 
0 
0 
0 
7 
5 
2 
4 
1.4 
1.2 
0.4 
1.1 
1.96 
1.98 
0.68 
1.84 
 
จากตารางที่  4.2  แสดงข้อมูลประสบการณ์การท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม  อายุโดย
เฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง  คือ  36  ปี และมีประสบการณ์การท างานด้านการก่อสร้างอาคารสูงโดย
เฉลี่ย  5  ปี  ข้อมูลที่น่าสนใจอีกข้อมูลหนึ่ง  คือ ข้อมูลโครงการที่ไม่ประสบผลส าเร็จในการ
ด าเนินงานการก่อสร้างอาคารสูงของกลุ่มตัวอย่าง โดยที่จ านวนโครงการที่กลุ่มตัวอย่างเคยด าเนิน  
การมามีจ านวนทั้งสิ้น 74 โครงการ มีจ านวนโครงการที่ล่าช้ากว่าสัญญาจ านวน 16  โครงการ  
จ านวนโครงการที่ค่าก่อสร้างเกินงบประมาณจ านวน  9 โครงการ  จ านวนโครงการที่งานไม่พอใจ
ในคุณภาพจ านวน  8 โครงการ  จ านวนโครงการที่ไม่มี  จป.  มีจ านวน  7 โครงการ  และจากข้อมูล
แสดงให้เห็นว่ามีการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในงานอาคารสูง  เพียง  9%  เท่านั้น  และผู้ 
ตอบแบบสอบถามมีความต้องการที่จะน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในงานอาคารสูง  จ านวน  
52 % 
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ตารางที่  4.3  การประเมินความเสี่ยงจากแบบสอบถามของโอกาสที่จะเกิดกับความรุนแรง 
 หมวด
งาน 
WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 
( Risk  Assessment ) 
โอกาส 
(Likelihood) 
ผลกระทบ 
(Impact) 
ระดับความเสี่ยง 
(Risk  Exposure) 
1 General 
Requirement 
Sub-contractor ผู้รับเหมาช่วงไม่ท าสัญญากับทาง
ผู้รับเหมาหลัก 
2 3 6 
1.1  Client ขาดความเข้าใจในเร่ืองของเงื่อนไข
สัญญา 
4 4 16 
1.2  Client มีการเปลี่ยนแปลงแบบโดยไม่มีเหตุผล 5 4 20 
1.3  Client เพิ่มเติมงานที่ไม่เกี่ยวข้อง 3 3 9 
1.4  Contractual งวดงานงวดเงินที่ไม่เป็นธรรมกับผู้
รับจ้าง 
5 5 25 
1.5  Management ผู้จัดการโครงการขาดความสามารถ
ทางด้านการบริหารก่อสร้าง 
4 4 16 
1.6  Construction ความผิดพลาดหรือละเลยในเร่ืองของ 
BOQ  
3 4 12 
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ตารางที่  4.3  (ต่อ)  
หมวด
งาน 
WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 
( Risk  Assessment ) 
โอกาส 
(Likelihood) 
ผลกระทบ 
(Impact) 
ระดับความเสี่ยง 
(Risk  Exposure) 
1.7  Financial เงินงวดในสัญญาไม่เป็นธรรม ต่อทาง
ผู้รับเหมา 
5 5 25 
1.8  Financial การประมาณราคาค่าก่อสร้างที่ 
ผิดพลาดก่อให้เกิดปัญหาทางด้าน
การเงิน 
4 4 16 
1.9  Financial ขาดการประสานงานที่ดีระหว่าง 
ผู้รับเหมา, ที่ปรึกษา, เจ้าของงาน 
3 3 9 
2 Sitework Labor ผู้รับเหมาขาดแคลนคนงาน 4 4 16 
2.1  Labor Productivity ของคนงานต่ า 4 5 20 
2.2  Sub-contractor ขาดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง 3 4 12 
2.3  Sub-contractor ขาดทักษะทางเทคนิคเฉพาะทาง เช่น 
Foundation, Driven piles, Earth work. 
1 4 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
27 
ตารางที่  4.3  (ต่อ) 
หมวด
งาน 
WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 
( Risk  Assessment ) 
โอกาส 
(Likelihood) 
ผลกระทบ 
(Impact) 
ระดับความเสี่ยง 
(Risk  Exposure) 
2.4  Machine เคร่ืองจักรขาดประสิทธิภาพการท างาน เช่น 
ปั้นจั่น, Backhole 
3 3 9 
2.5  Machine เคร่ืองจักรเสียหายบ่อยๆ 2 3 6 
2.6  Machine ปัญหาในเร่ืองการขาดแคลนเคร่ืองจักรที่
ต้องใช้งาน 
3 2 6 
2.7  Machine วัสดุขึ้นราคา 4 4 16 
2.8  Construction ความล่าช้าในการส่งมอบพื้นที่ภายหลังที่มี
การเซ็นสัญญา 
1 1 1 
2.9  Act of  God เกิดฝนตกหนัก 3 4 12 
3 Concrete Labor คนงานขาดทักษะการท างานเฉพาะประเภท 
เช่น Post-tensioned Slab, Precast concrete 
ฯลฯ 
1 2 2 
3.1  Labor Productivity ของคนงานต่ า 2 3 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
28 
ตารางที่  4.3  (ต่อ) 
หมวด
งาน 
WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 
( Risk  Assessment ) 
โอกาส 
(Likelihood) 
ผลกระทบ 
(Impact) 
ระดับความเสี่ยง 
(Risk  Exposure) 
3.2  Sub-contractor ขาดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 2 3 6 
3.3  Sub-contractor ขาดทักษะทางเทคนิคเฉพาะทาง เช่น 1 1 1 
3.4   Post-tensioned concrete, Precast concrete. 2 3 6 
3.5  Materials วัสดุที่ใช้มีราคาสูงกว่าที่มีการประมาณ
ราคาใน BOQ 
3 4 12 
3.6  Materials การขาดแคลนวัสดุหน้างาน 1 1 1 
3.7  Materials วัสดุมีการเสียหายระหว่างการขนส่ง 3 2 6 
3.8  Design ขาดการก่อสร้างได้
(constructability)ระหว่างแบบและวิธีการ
ก่อสร้าง 
4 2 8 
3.9  Construction งานก่อสร้างที่ผิดพลาดไปจากแผนหรือ
ก าหนดการ 
4 4 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
29 
ตารางที่  4.3  (ต่อ) 
หมวด
งาน 
WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 
( Risk  Assessment ) 
โอกาส 
(Likelihood) 
ผลกระทบ 
(Impact) 
ระดับความเสี่ยง 
(Risk  Exposure) 
3.10  Construction ความเข้าใจผิดจากแบบก่อสร้างและ
รายละเอียดประกอบแบบ 
2 4 8 
4 Masonry Labor คนงานขาดทักษะการท างานเฉพาะ
ประเภท เช่น งานก่ออิฐแต่ละประเภท, 
งานฉาบ 
3 4 12 
4.1  Labor ขาดแคลนคนงาน 4 5 20 
4.2  Labor Productivity ของคนงานต่ า 4 5 20 
4.3  Labor คนงานไม่ใส่ใจในคุณภาพงาน 3 4 12 
4.4  Materials วัสดุที่ใช้ไม่ตรงตามรายการประกอบแบบ 3 3 9 
4.5  Materials การขาดแคลนวัสดุหน้างาน 2 4 8 
4.6  Construction คุณภาพงานที่ด าเนินการได้ยาก 3 3 9 
4.7  Construction งานก่อสร้างที่ผิดพลาดไปจากแบบและ
รายละเอียดประกอบแบบ 
2 3 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
30 
ตารางที่  4.3  (ต่อ) 
หมวด
งาน 
WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 
( Risk  Assessment ) 
โอกาส 
(Likelihood) 
ผลกระทบ 
(Impact) 
ระดับความเสี่ยง 
(Risk  Exposure) 
4.8  Construction งานก่อสร้างที่ผิดพลาดไปจากแผนหรือ
ก าหนดการ 
2 4 8 
4.9  Construction ความผิดพลาดหรือละเลยในเร่ืองของ BOQ 2 3 6 
5 Metals Labor คนงานขาดทักษะการท างานเฉพาะประเภท 
เช่น Metal Coatings, Metal Fastening, 
Structural Metal Framing. 
3 4 12 
5.1  Labor ขาดความไม่เข้าใจในแบบก่อสร้าง 2 2 4 
5.2  Sub-contractor ไม่สามารถคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงได้
เหมาะสมกับประเภทงาน 
2 1 2 
5.3  Materials วัสดุที่ใช้มีราคาสูงกว่าที่มีการประมาณ
ราคาใน BOQ 
3 5 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
31 
ตารางที่  4.3  (ต่อ) 
 
  
หมวด
งาน 
WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 
( Risk  Assessment ) 
โอกาส 
(Likelihood) 
ผลกระทบ 
(Impact) 
ระดับความเสี่ยง 
(Risk  Exposure) 
5.4  Materials คนงานรอวัสดุที่ต้องการใช้ในงานก่อสร้าง 4 3 12 
5.5  Materials วัสดุขึ้นราคา 3 5 15 
5.6  Design การออกแบบที่ไม่สมบูรณ์และมี
ข้อผิดพลาด 
3 1 3 
5.7  Construction งานก่อสร้างที่ผิดพลาดไปจากแผนหรือ
ก าหนดการ 
3 3 9 
5.8  Construction ความเข้าใจผิดจากแบบก่อสร้างและ
รายละเอียดประกอบแบบ 
3 4 12 
5.9  Construction ปัญหาเรื่องการก่อสร้างงานไม่ได้ตามแบบ
ก่อสร้าง 
3 5 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
32 
ตารางที่  4.3  (ต่อ) 
หมวด
งาน 
WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 
( Risk  Assessment ) 
โอกาส 
(Likelihood) 
ผลกระทบ 
(Impact) 
ระดับความเสี่ยง 
(Risk  Exposure) 
6 Wood and 
plastics 
Labor คนงานขาดทักษะการท างานเฉพาะ
ประเภท 
4 3 12 
6.1  Labor คนงานไม่ใส่ใจในคุณภาพงาน 5 3 15 
6.2  Sub-contractor คุณภาพงานที่ไม่ได้มาตรฐาน 4 4 16 
6.3  Sub-contractor ไม่สามารถคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงได้
เหมาะสมกับประเภทงาน 
3 3 9 
6.4  Materials การขาดแคลนวัสดุหน้างาน 4 3 12 
6.5  Materials คุณภาพวัสดุต่ ากว่ามาตรฐาน 1 2 2 
6.9  Act of  God เกิดเพลิงไฟไหม้ 1 3 3 
7 Thermal and 
moisture 
protection 
Labor มีการเปลี่ยนแปลงงานบ่อยๆ และคนงาน
ท างานหลายอย่างพร้อมๆกัน 
2 2 4 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
33 
ตารางที่  4.3  (ต่อ) 
หมวด
งาน 
WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 
( Risk  Assessment ) 
โอกาส 
(Likelihood) 
ผลกระทบ 
(Impact) 
ระดับความเสี่ยง 
(Risk  Exposure) 
7.1  Labor คนงานขาดทักษะการท างานเฉพาะประเภท 
เช่น Waterproofing, Dampproofing, Water 
Repellents, Vapor Retarder. 
2 2 4 
7.2  Labor คนงานไม่ใส่ใจในคุณภาพงาน 3 2 6 
7.3  Labor คนงานขาดประสบการณ์ในการท างาน 2 4 8 
7.4  Sub-contractor ขาดทักษะทางเทคนิคเฉพาะทาง 3 4 12 
7.5  Materials วัสดุที่ใช้ไม่ตรงตามรายการประกอบแบบ 2 4 8 
7.6  Materials การขาดแคลนวัสดุหน้างาน 2 4 8 
7.7  Materials คุณภาพวัสดุต่ ากว่ามาตรฐาน 3 4 12 
7.8  Construction คุณภาพงานที่ด าเนินการได้ยาก 3 4 12 
7.9  Construction งานก่อสร้างที่ผิดพลาดไปจากแบบ และ
รายละเอียดประกอบแบบ 
2 3 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
34 
ตารางที่  4.3  (ต่อ) 
หมวด
งาน 
WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 
( Risk  Assessment ) 
โอกาส 
(Likelihood) 
ผลกระทบ 
(Impact) 
ระดับความเสี่ยง 
(Risk  Exposure) 
8 Doors and 
windows 
Labor คนงานไม่ใส่ใจในคุณภาพงาน 4 4 16 
8.1  Sub-contractor ไม่สามารถคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงได้
เหมาะสมกับประเภทงาน 
3 4 12 
8.2  Materials วัสดุที่ใช้มีราคาสูงกว่าที่มีการประมาณราคา
ใน BOQ Materials 
2 4 8 
8.3  Materials วัสดุที่ใช้ไม่ตรงตามรายการประกอบแบบ 1 3 3 
8.4  Materials การขาดแคลนวัสดุหน้างาน 4 4 16 
8.5  Materials คนงานรอวัสดุที่ต้องการใช้ในงานก่อสร้าง 3 4 12 
8.6  Materials วัสดุต้องรอการผลิตจากโรงงาน 3 4 12 
8.7  Design มีการเปลี่ยนแปลงแบบบ่อยๆ 3 3 9 
8.8  Construction ความผิดพลาดหรือละเลยในเร่ืองของ BOQ  2 4 6 
8.9  Act of  God เกิดเพลิงไฟไหม้ 1 4 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
35 
ตารางที่  4.3  (ต่อ)  
หมวด
งาน 
WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 
( Risk  Assessment ) 
โอกาส 
(Likelihood) 
ผลกระทบ 
(Impact) 
ระดับความเสี่ยง 
(Risk  Exposure) 
9 Finishes Sub-contractor ขาดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 5 2 10 
9.1  Sub-contractor ขาดทักษะทางเทคนิคเฉพาะทาง 4 3 12 
9.2  Materials วัสดุที่ใช้มีราคาสูงกว่าที่มีการประมาณ
ราคาใน BOQ  
2 2 4 
9.3  Materials วัสดุที่ใช้ไม่ตรงตามรายการประกอบแบบ 3 4 12 
9.4  Materials การขาดแคลนวัสดุหน้างาน 3 4 12 
9.5  Materials การส่งวัสดุจากโรงงานล่าช้า 3 4 12 
9.6  Materials คุณภาพวัสดุต่ ากว่ามาตรฐาน 2 3 6 
9.7  Materials วัสดุขึ้นราคา 3 3 9 
9.8  Design ขาดแบบรายละเอียดท าให้ประมาณการ
ราคาก่อสร้างผิดพลาด 
2 4 8 
9.9  Construction คุณภาพงานที่ด าเนินการได้ยาก 3 5 15 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
36 
ตารางที่  4.3  (ต่อ)  
หมวด
งาน 
WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 
( Risk  Assessment ) 
โอกาส 
(Likelihood) 
ผลกระทบ 
(Impact) 
ระดับความเสี่ยง 
(Risk  Exposure) 
10 Specialties Labor คนงานขาดทักษะการท างานเฉพาะ
ประเภท เช่น FIRE Protection, 
Specialties, Protective Cover, Storage 
Shelving. 
2 4 8 
10.1  Sub-contractor ขาดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 3 4 12 
10.2  Materials วัสดุที่ใช้ไม่ตรงตามรายการประกอบแบบ 3 4 12 
10.3  Materials การส่งวัสดุจากโรงงานล่าช้า 3 4 12 
10.4  Materials คุณภาพวัสดุต่ ากว่ามาตรฐาน 3 3 9 
10.5  Materials วัสดุมีการเสียหายระหว่างการขนส่ง 1 2 2 
10.6  Materials วัสดุมีการเสียหายระหว่างที่มีการจักเก็บ 3 2 6 
10.7  Design ขาดแบบรายละเอียดท าให้ประมาณการ
ราคาก่อสร้างผิดพลาด 
3 2 6 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
37 
ตารางที่  4.3  (ต่อ) 
หมวด
งาน 
WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 
( Risk  Assessment ) 
โอกาส 
(Likelihood) 
ผลกระทบ 
(Impact) 
ระดับความเสี่ยง 
(Risk  Exposure) 
10.8  Construction งานก่อสร้างที่ผิดพลาดไปจากแบบ และ
รายละเอียดประกอบแบบ 
2 2 4 
10.9  Construction ความผิดพลาดหรือละเลยในเร่ืองของ 
BOQ 
2 2 4 
11 Equipment Sub-contractor ขาดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 3 4 12 
11.1  Sub-contractor ขาดทักษะทางเทคนิคเฉพาะทาง 3 4 12 
11.2  Materials วัสดุที่ใช้มีราคาสูงกว่าที่มีการประมาณ
ราคาใน BOQ 
2 3 6 
11.4  Materials การขาดแคลนวัสดุหน้างาน 3 3 9 
11.3  Materials วัสดุที่ใช้ไม่ตรงตามรายการประกอบแบบ 2 2 4 
11.5  Materials การส่งวัสดุจากโรงงานล่าช้า 3 3 9 
11.6  Materials วัสดุมีการเสียหายระหว่างการขนส่ง 1 2 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
38 
ตารางที่  4.3  (ต่อ) 
หมวด
งาน 
WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 
( Risk  Assessment ) 
โอกาส 
(Likelihood) 
ผลกระทบ 
(Impact) 
ระดับความเสี่ยง 
(Risk  Exposure) 
11.7  Design ขาดแบบรายละเอียดท าให้ประมาณการ
ราคาก่อสร้างผิดพลาด 
2 2 4 
11.8  Construction งานก่อสร้างที่ผิดพลาดไปจากแบบ และ
รายละเอียดประกอบแบบ 
3 5 15 
11.9  Political กระบวนการอนุมัติวัสดุจากทางราชการที่
ใช้เวลานาน 
3 4 12 
12 Furnishings Labor คนงานขาดทักษะการท างานเฉพาะ
ประเภท เช่น Artwork, Furniture and 
Accessories. 
3 5 15 
12.1  Labor ขาดแคลนคนงาน 4 4 16 
12.2  Labor คนงานไม่ใส่ใจในคุณภาพงาน 3 4 12 
12.3  Sub-contractor คุณภาพงานที่ไม่ได้มาตรฐาน 3 4 12 
12.4  Materials วัสดุที่ใช้ไม่ตรงตามรายการประกอบแบบ 2 3 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
39 
ตารางที่  4.3  (ต่อ) 
หมวด
งาน 
WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 
( Risk  Assessment ) 
โอกาส 
(Likelihood) 
ผลกระทบ 
(Impact) 
ระดับความเสี่ยง 
(Risk  Exposure) 
12.5  Materials คุณภาพวัสดุต่ ากว่ามาตรฐาน 2 4 8 
12.6  Materials วัสดุมีการเสียหายระหว่างการขนส่ง 1 1 2 
12.7  Design ขาดแบบรายละเอียดท าให้ประมาณการ
ราคาก่อสร้างผิดพลาด 
2 3 6 
12.8  Design มีการเปลี่ยนแปลงแบบบ่อยๆ 3 3 9 
12.9  Major client 
include change 
การเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้า 3 4 12 
13 Special 
construction 
Sub-contractor ขาดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 3 3 9 
13.1  Materials วัสดุที่ใช้ไม่ตรงตามรายการประกอบแบบ 2 2 4 
13.2  Design การออกแบบที่ขาดข้อมูลที่เพียงพอและไม่
ชัดเจน 
2 3 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
40 
ตารางที่  4.3  (ต่อ) 
หมวด
งาน 
WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 
( Risk  Assessment ) 
โอกาส 
(Likelihood) 
ผลกระทบ 
(Impact) 
ระดับความเสี่ยง 
(Risk  Exposure) 
13.3  Design การออกแบบที่ไม่สมบูรณ์และมี
ข้อผิดพลาด 
2 3 6 
13.4  Design ความต้องการเทคโนโลยีก่อสร้างสมัยใหม่ 2 2 2 
13.5  Design ความต้องการวัสดุและอุปกรณ์สมัยใหม่
ในการท างาน 
3 2 6 
13.6  Design ขาดแบบรายละเอียดท าให้ประมาณการ
ราคาก่อสร้างผิดพลาด 
3 4 12 
13.7  Design ขาดการก่อสร้างได้ constructability) 
ระหว่างแบบและวิธีการก่อสร้าง 
3 4 12 
13.8  Construction ความต้องการเทคโนโลยีสมัยใหม่ 2 2 12 
13.9  Construction ปัญหาเรื่องการก่อสร้างงาน ไม่ได้ตาม
แบบก่อสร้าง 
2 2 4 
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ตารางที่  4.3  (ต่อ) 
หมวด
งาน 
WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 
( Risk  Assessment ) 
โอกาส 
(Likelihood) 
ผลกระทบ 
(Impact) 
ระดับความเสี่ยง 
(Risk  Exposure) 
14 Conveying 
systems 
Labor คนงานขาดทักษะการท างานเฉพาะ
ประเภท เช่น Elevators, Escalators and 
Moving Walks, Lifts. 
1 1 1 
14.1  Sub-contractor ขาดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 2 1 2 
14.2  Sub-contractor ขาดทักษะทางเทคนิคเฉพาะทาง 1 1 1 
14.3  Sub-contractor ไม่สามารถท างานให้เสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
2 3 6 
14.4  Materials วัสดุที่ใช้ไม่ตรงตามรายการประกอบแบบ 2 2 4 
14.5  Materials วัสดุมีการเสียหายระหว่างการขนส่ง 1 2 2 
14.6  Materials คนงานรอวัสดุที่ต้องการใช้ในงาน
ก่อสร้าง 
3 3 9 
14.7  Design ความต้องการวัสดุและอุปกรณ์สมัยใหม่
ในการท างาน 
2 2 4 
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ตารางที่  4.3  (ต่อ) 
หมวด
งาน 
WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 
( Risk  Assessment ) 
โอกาส 
(Likelihood) 
ผลกระทบ 
(Impact) 
ระดับความเสี่ยง 
(Risk  Exposure) 
14.8  Construction ข้อมูลที่มีความล่าช้าจากผู้ออกแบบ 2 1 2 
14.9  Construction ปัญหาเรื่องการก่อสร้างงานไม่ได้ตามแบบ
ก่อสร้าง 
1 1 1 
15 Mechanical Labor คนงานขาดทักษะการท างานเฉพาะ
ประเภท เช่น Air Handling, Fire 
Protection, Plumbing.  
2 4 8 
15.1  Sub-contractor ขาดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 3 4 12 
15.2  Materials ต้องสั่งซื้อเคร่ืองจักรจากต่างประเทศ 3 5 15 
15.3  Materials วัสดุที่ใช้มีราคาสูงกว่าที่มีการประมาณ
ราคาใน BOQ 
2 2 4 
15.4  Materials วัสดุที่ใช้ไม่ตรงตามรายการประกอบแบบ 2 3 6 
15.5  Materials ขาดแคลนวัสดุหน้างาน 3 4 12 
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ตารางที่  4.3  (ต่อ) 
หมวด
งาน 
WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 
( Risk  Assessment ) 
โอกาส 
(Likelihood) 
ผลกระทบ 
(Impact) 
ระดับความเสี่ยง 
(Risk  Exposure) 
15.6  Materials การส่งวัสดุจากโรงงานล่าช้า 2 4 8 
15.7  Materials วัสดุมีการเสียหายระหว่างการขนส่ง 1 2 2 
15.8  Design ขาดแบบรายละเอียดท าให้ประมาณการ
ราคาก่อสร้างผิดพลาด 
2 3 6 
15.9  Construction ข้อมูลที่มีความล่าช้าจากผู้ออกแบบ 2 3 6 
16 Electrical Labor คนงานขาดทักษะการท างานเฉพาะ
ประเภท เช่น Medium Voltage 
Distribution,Lighting, Communications. 
2 4 8 
16.1  Labor ความผิดพลาดและประมาทในขณะท างาน 3 3 9 
16.2  Sub-contractor ขาดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 3 3 9 
16.3  Materials วัสดุที่ใช้มีราคาสูงกว่าที่มีการประมาณ
ราคาใน BOQ 
2 4 8 
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ตารางที่  4.3  (ต่อ) 
หมวด
งาน 
WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 
( Risk  Assessment ) 
โอกาส 
(Likelihood) 
ผลกระทบ 
(Impact) 
ระดับความเสี่ยง 
(Risk  Exposure) 
16.4  Materials วัสดุที่ใช้ไม่ตรงตามรายการประกอบแบบ 2 4 8 
16.5  Materials ขาดแคลนวัสดุหน้างาน 3 5 15 
16.6  Materials วัสดุมีการเสียหายระหว่างการขนส่ง 1 2 2 
16.7  Design การออกแบบที่ขาดข้อมูลที่เพียงพอและไม่
ชัดเจน 
4 4 16 
16.8  Design ขาดแบบรายละเอียดท าให้ประมาณการ
ราคาก่อสร้างผิดพลาด 
2 3 6 
16.9  Construction ปัญหาเรื่องการก่อสร้างงานไม่ได้ตามแบบ
ก่อสร้าง 
3 5 15 
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จากตารางที่ 4.3 น าผลที่ได้ ของระดับความเสี่ยงแต่ละส่วน กรอกลงในตาราง 14.4  ก็จะสามารถ
แยกระดับความเสี่ยงของแต่ละหมวดหมู่ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่  4.1  ดัชนวีัดค่าความเสี่ยง 
 
 
ตารางที่  4.4  ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
1.Negligible 
2.Minor 3.Moderate 4.Major 
5.Almost 
Curtain 
4.Likely 
3.Possible 
2.Unlikely 
1.Rare 
Li
ke
lih
oo
d 
1.1 8.4
1.5 12.1
1.8 16.7
2
2.7
3.9
6.2
7.10 
1.3 8.7 14.6 1.6 6.8 9.5 12.9
1.9 9.7 16.1 2.2 7.2 10.2 13.6
2.4 10.4 16.2 2.9 7.4 10.3 13.7
4.4 11.4 3.5 7.10 11 15.1
4.6 11.5 4 8.1 11.1 15.5
5.7 12.8 4.3 8.6 11.9
6.3 13 5 9.3 12.2
7.7 13.3 5.8 9.4 12.3
5.1 11.7 1 11.2 4.5 12.5
7 13.1 2.5 12.4 6.6 15
7.1 13.4 3 12.7 7.3 15.4
7.8 13.9 3.2 13.2 7.5 15.6
9.2 14.4 3.3 14.3 8.2 16
10.8 14.7 3.4 15.8 8.8 16.3
10.9 15.3 7.9 15.9 9.8 16.4
11.3 9.6 16.8 10
6
13.510.7
4.7 10.6
3.72.6
9.95.9
16.95.3
16.515.2
6.53 2.3
8.9
1211.8
14.9
14.5 14.8
4.15.2
8.3
6.9
16.6 15.7
10.5
4.1
4.2
5.6
14.214
3.6 12.6
3.32.7
11.6
10.1
5.4
6
6.4
6.7
9.1
1.26.1
9
1.4
1.7
3.8 3.1
5.Almost
.Likely
.Possible
2.Unlikely
5.Severe 
Extreme Risk 
High Risk 
Medium Risk 
Low Risk 
45 
Li
ke
lih
oo
d 
Extreme Risk
High Risk
Medium Risk
Low Risk
Consequence 
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4.2  การตอบสนองความเสี่ยง และการควบคุมความเสี่ยง 
จากตาราง 4.4 จะเห็นค่าระดับของควมเสี่ยง ตั้งแต่ระดับต่ า จนถึงระดับสูงสุด  จากนั้นต้อง
มาวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขความเสี่ยง หรือเรียกว่า การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
ซึ่งก าหนดไว้ 6 วิธี ตามทฤษฎีบทที่ 3  ซึ่งการจะเลือกใช้วิธีใด ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ความช านาญ
ของบุคคลหรือองค์กรนั้นๆ และยังขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์ด้วย การวิเคราะห์ว่าควรใช้วิธีใด 
โดยใช้ไดอะแกรมตามรูปท่ี ท่ี 3.4 ซ้อนกับตารางที่ 4.4 โดยให้ขนาดมาตราส่วนเท่ากัน ก็จะได้แนว
ทางการแก้ไขปัญหาแต่ละปัจจัยความเสี่ยง 
 
 
 
ขั้นตอนการควบคุมความเสี่ยง เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องมาจากการที่ได้แนวทางการแก้ปัญหา
ความเสี่ยงแล้ว ตามทฤษฎีบทที่ 3 ระบุไว้  4 ลักษณะ  
1.  การควบคุมเพื่อป้องกัน   ใช้เพื่อป้องกัน หรือลดความเสียหาย 
2.  การควบคุมเพื่อการตรวจสอบ ติดตาม   ใช้ค้นหาให้พบความเสี่ยง 
3.  การควบคุมเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง ใช้ปรับปรุง แก้ไข ข้อผิดพลาด 
4.  การควบคุมเพื่อแนะน าวิธีการท างาน 
การตอบสนองความเสี่ยง และการควบคุมความเสี่ยงสามารถจัดเป็นตารางในชุดเดียวกันได้ดัง
ตารางที่ 4.5 
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ตารางที่  4.5  การตอบสนองความเสี่ยง  และการควบคุมความเสี่ยง 
 
หมวดงาน WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
Risk 
Response 
Risk  Control 
แนวทางควบคุม 
 
แนวทางการปฏิบัติ 
1 General 
Requirem
ent 
Sub-contractor ผู้รับเหมาช่วงไม่ท าสัญญากับทางผู้รับเหมา
หลัก 
Tranfer&Acc.Act สืบค้น แนะน า ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
  Client ขาดความเข้าใจในเร่ืองของเงื่อนไขสัญญา Acc.Act แนะน า ปรึกษา           
ผู้เชี่ยวชาญ 
  Client มีการเปลี่ยนแปลงแบบโดยไม่มีเหตุผล Mitig แนะน า แจ้งเอกสารตอบรับ 
  Client เพิ่มเติมงานที่ไม่เกี่ยวข้อง Avoid ป้องกัน แก้ไข แจ้งเอกสารป้องกัน 
  Contractual งวดงานงวดเงินที่ไม่เป็นธรรมกับผู้รับจ้าง Mitig แนะน า ท า Back up 
  Management ผู้จัดการโครงการขาดความสามารถ
ทางด้านการบริหารก่อสร้าง 
Acc.Act แก้ไข แนะน า ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
  Construction ความผิดพลาดหรือละเลยในเร่ืองของ BOQ  Avoid ป้องกัน แนะน า ตรวจทานซ้ า 
  Financial เงินงวดในสัญญาไม่เป็นธรรม ต่อทาง
ผู้รับเหมา 
Mitigate แนะน า ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
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ตารางที่  4.5  (ต่อ) 
 
หมวดงาน WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
Risk 
Response 
Risk  Control 
แนวทางควบคุม  
 
แนวทางการปฏิบัติ 
  Financial การประมาณราคาค่าก่อสร้างที่ผิดพลาด
ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านการเงิน 
Acc.Act สืบค้น ตรวจทาน 
  Financial ขาดการประสานงานที่ดีระหว่าง ผู้รับเหมา, ที่
ปรึกษา, เจ้าของงาน 
Acc.Act แนะน า แก้ไข ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
2 Sitework Labor ผู้รับเหมาขาดแคลนคนงาน Acc.Act ป้องกัน สรรหาไว้ก่อน 
  Labor Productivity ของคนงานต่ า Avoid ป้องกัน แก้ไข ทดสอบฝีมือ 
  Sub-contractor ขาดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง Avoid ป้องกัน แก้ไข เบิก Advance 
  Sub-contractor ขาดทักษะทางเทคนิคเฉพาะทาง เช่น 
Foundation, Driven piles, Earth work. 
Avoid ป้องกัน แก้ไข ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
  Machine เคร่ืองจักรขาดประสิทธิภาพการท างาน เช่น 
ปั้นจั่น, Backhole 
Avoid ป้องกัน แก้ไข ปรึกษาผุ้เชี่ยวชาญ 
 
  Machine เคร่ืองจักรเสียหายบ่อยๆ Acc.Act สืบค้น ตรวจเช็คประจ า 
  Machine ปัญหาในเร่ืองการขาดแคลนเคร่ืองจักรที่ต้อง
ใช้งาน 
Tranfer& 
Acc.Act 
ถ่ายโอน  สืบค้น จัดจ้างเคร่ืองจักร 
ท าแผนการใช้ 
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ตารางที่  4.5  (ต่อ) 
 
หมวดงาน WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
Risk 
Response 
Risk  Control 
แนวทางควบคุม 
 
แนวทางการปฏิบัติ 
  Machine วัสดุขึ้นราคา Acc.Act ป้องกัน สอบราคาไว้ก่อน 
 
 
Construction ความล่าช้าในการส่งมอบพื้นที่ภายหลังที่มีการ
เซ็นสัญญา 
Avoid ป้องกัน แก้ไข ออกเอกสารควบคุม 
 
 
Act of  God เกิดฝนตกหนัก Avoid ป้องกัน แก้ไข ตรวจสอบสภาพ
อากาศ 
3 Concrete Labor คนงานขาดทักษะการท างานเฉพาะประเภท เช่น 
Post-tensioned Slab, Precast concrete ฯลฯ 
Act.Pass& 
Tranfer 
แก้ไข จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ 
เฉพาะด้าน 
  Labor Productivity ของคนงานต่ า Avoid ป้องกัน แก้ไข ทดสอบฝีมือ 
  Sub-contractor ขาดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน Tranfer& 
Acc.Act 
ถ่ายโอน สืบค้น เบิกล่วงหน้า 
  Materials วัสดุที่ใช้มีราคาสูงกว่าที่มีการประมาณราคาใน 
BOQ 
Tranfer& ถ่ายโอน สืบค้น 
แก้ไข 
จัดจ้าง ผรม. 
  Materials การขาดแคลนวัสดุหน้างาน Avoid สืบค้น แก้ไข หาวัสดุในพื้นที่ 
  Materials วัสดุมีการเสียหายระหว่างการขนส่ง Avoid สืบค้น แก้ไข มีการรับประกัน 
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ตารางที่  4.5  (ต่อ) 
 
หมวดงาน WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
Risk 
Response 
Risk  Control 
แนวทางควบคุม 
 
แนวทางการปฏิบัติ 
  Design ขาดการก่อสร้างได้(constructability)ระหว่าง
แบบและวิธีการก่อสร้าง 
Tranfer& 
Acc.Act 
ถ่ายโอน 
 แนะน า 
แจ้งด้วยเอกสาร 
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
  Construction งานก่อสร้างที่ผิดพลาดไปจากแผนหรือ
ก าหนดการ 
Acc.Act สืบค้น แนะน า ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
  Construction ความเข้าใจผิดจากแบบก่อสร้างและ
รายละเอียดประกอบแบบ 
Avoid แก้ไข แนะน า ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
4 Masonry Labor คนงานขาดทักษะการท างานเฉพาะประเภท 
เช่น งานก่ออิฐ 
Avoid ป้องกัน สอบฝีมือ 
  Labor ขาดแคลนคนงาน Avoid ป้องกัน วางแผนบุคคลากร 
  Labor Productivity ของคนงานต่ า Avoid ถ่ายโอน แก้ไข จัดจ้าง ผรม. 
  Labor คนงานไม่ใส่ใจในคุณภาพงาน Avoid ถ่ายโอน  แก้ไข จัดจ้าง งานเหมา 
  Materials วัสดุที่ใช้ไม่ตรงตามรายการประกอบแบบ Avoid แนะน า แก้ไข เปรียบเทียบสินค้า 
  Materials การขาดแคลนวัสดุหน้างาน Avoid ป้องกัน วางแผนวัสดุ 
  Construction คุณภาพงานที่ด าเนินการได้ยาก Avoid แนะน า จัดจ้างผรม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
52 
ตารางที่  4.5  (ต่อ) 
 
หมวดงาน WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
Risk 
Response 
Risk  Control 
แนวทางควบคุม 
 
แนวทางการปฏิบัติ 
 
 
Construction งานก่อสร้างที่ผิดพลาดไปจากแบบและ
รายละเอียดประกอบแบบ 
Tranfer& แนะน า จัดจ้าง ผรม.ช่วง 
 
 
Construction งานก่อสร้างที่ผิดพลาดไปจากแผนหรือ
ก าหนดการ 
Avoid แนะน า ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
  Construction ความผิดพลาดหรือละเลยในเร่ืองของ BOQ Avoid ป้องกัน ตรวจทานซ้ า 
5 Metals Labor คนงานขาดทักษะการท างานเฉพาะประเภท 
เช่น Metal Coatings, Metal Fastening, 
Structural Metal Framing. 
Avoid แก้ไข จัดจ้างผรม.เฉพาะ
ด้าน 
  Labor ขาดความไม่เข้าใจในแบบก่อสร้าง Avoid แนะน า ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
  Sub-contractor ไม่สามารถคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงได้เหมาะสม
กับประเภทงาน 
Acc.Pass แก้ไข จ้างผรม.เฉพาะด้าน 
  Materials วัสดุที่ใช้มีราคาสูงกว่าที่มีการประมาณราคาใน 
BOQ 
Avoid แนะน า เปรียบเทียบวัสดุ 
  Materials คนงานรอวัสดุที่ต้องการใช้ในงานก่อสร้าง Acc.Act ป้องกัน วางแผนการใช้วัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
53 
ตารางที่  4.5  (ต่อ) 
 
หมวดงาน WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
Risk 
Response 
Risk  Control 
แนวทางควบคุม 
 
แนวทางการปฏิบัติ 
 
 
Materials วัสดุขึ้นราคา Avoid สืบค้น สอบราคา เปลี่ยน
วัสดุ 
  Design การออกแบบที่ไม่สมบูรณ์และมีข้อผิดพลาด Avoid สืบค้น ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
 
 
Construction งานก่อสร้างที่ผิดพลาดไปจากแผนหรือ
ก าหนดการ 
Acc.Act สืบค้น แก้ไข ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
 
 
Construction ความเข้าใจผิดจากแบบก่อสร้างและ
รายละเอียดประกอบแบบ 
Avoid แนะน า ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
 
 
Construction ปัญหาเรื่องการก่อสร้างงานไม่ได้ตามแบบ
ก่อสร้าง 
Avoild แนะน า ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
6 Wood 
and 
Labor คนงานขาดทักษะการท างานเฉพาะประเภท Avoid แก้ไข จัดจ้างผรม.เฉพาะ
ด้าน 
 plastics Labor  คนงานไม่ใส่ใจในคุณภาพงาน Acc.Act. แนะน า ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
  Sub-con คุณภาพงานที่ไม่ได้มาตรฐาน Avoid แก้ไข จ้างผรม.เฉพาะด้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
54 
ตารางที่  4.5  (ต่อ) 
 
หมวดงาน WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
Risk 
Response 
Risk  Control 
แนวทางควบคุม 
 
แนวทางการปฏิบัติ 
 
 
Sub-con ไม่สามารถคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงได้เหมาะสม
กับประเภทงาน 
Acc.Act. แนะน า เปรียบเทียบวัสดุ 
  Materials การขาดแคลนวัสดุหน้างาน Avoid ป้องกัน วางแผนการใช้วัสดุ 
 
 
Materials คุณภาพวัสดุต่ ากว่ามาตรฐาน Acc.Act. สืบค้น สอบราคา เปลี่ยน
วัสดุ 
 
 
Design ขาดแบบรายละเอียดท าให้ประมาณการราคา
ก่อสร้างผิดพลาด 
Avoid สืบค้น ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
  Design มีการเปลี่ยนแปลงแบบบ่อยๆ Acc.Act. สืบค้น แก้ไข ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
  Construction คุณภาพงานที่ด าเนินการได้ยาก Avoid แนะน า ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
  Act of  God เกิดเพลิงไฟไหม้ Acc.Act. แนะน า ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
7 Thermal 
and  
Labor มีการเปลี่ยนแปลงงานบ่อยๆ และคนงาน
ท างานหลายอย่างพร้อมๆกัน 
Tranfer แก้ไข จ้างผรม.เฉพาะด้าน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
55 
ตารางที่  4.5  (ต่อ) 
 
หมวดงาน WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
Risk 
Response 
Risk  Control 
แนวทางควบคุม 
 
แนวทางการปฏิบัติ 
 moisture 
protec 
Labor คนงานขาดทักษะการท างานเฉพาะประเภท 
เช่น Waterproofing, Dampproofing, Water 
Repellents, Vapor Retarder. 
Tranfer แก้ไข จ้างผรม.เฉพาะด้าน 
  Labor คนงานไม่ใส่ใจในคุณภาพงาน Avoid แก้ไข จ้างผรม.เฉพาะด้าน 
  Labor คนงานขาดประสบการณ์ในการท างาน Avoid แก้ไข จ้างผรม.เฉพาะด้าน 
  Sub-con ขาดทักษะทางเทคนิคเฉพาะทาง Avoid แก้ไข จ้างผรม.เฉพาะด้าน 
  Materials วัสดุที่ใช้ไม่ตรงตามรายการประกอบแบบ Avoid แก้ไข จ้างผรม.เฉพาะด้าน 
  Materials การขาดแคลนวัสดุหน้างาน Avoid แก้ไข จ้างผรม.เฉพาะด้าน 
  Materials คุณภาพวัสดุต่ ากว่ามาตรฐาน Acc.Acc แก้ไข จ้างผรม.เฉพาะด้าน 
  Construction คุณภาพงานที่ด าเนินการได้ยาก Tranfer แก้ไข จ้างผรม.เฉพาะด้าน 
  Construction งานก่อสร้างที่ผิดพลาดไปจากแบบ และ
รายละเอียดประกอบแบบ 
Acc.Act แก้ไข จ้างผรม.เฉพาะด้าน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
56 
ตารางที่  4.5  (ต่อ) 
 
หมวดงาน WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
Risk 
Response 
Risk  Control 
แนวทางควบคุม 
 
แนวทางการปฏิบัติ 
8 Doors  Labor คนงานไม่ใส่ใจในคุณภาพงาน Avoid แนะน า จ้างผรม.เฉพาะด้าน 
  Sub-con ไม่สามารถคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงได้เหมาะสม
กับประเภทงาน 
Avoid แนะน า จ้างผรม.เฉพาะด้าน 
  Materials วัสดุที่ใช้มีราคาสูงกว่าที่มีการประมาณราคา
ใน BOQ Materials 
Avoid แก้ไข สอบราคา 
  Materials วัสดุที่ใช้ไม่ตรงตามรายการประกอบแบบ Avoid แก้ไข เปรียบเทียบวัสดุ 
  Materials การขาดแคลนวัสดุหน้างาน Avoid ป้องกัน วางแผนวัสดุ 
  Materials คนงานรอวัสดุที่ต้องการใช้ในงานก่อสร้าง Avoid ป้องกัน วางแผนการใช้ 
  Materials วัสดุต้องรอการผลิตจากโรงงาน Avoid ป้องกัน คัดสรรSupplier 
  Design มีการเปลี่ยนแปลงแบบบ่อยๆ Acc.Act ป้องกัน ท าสัญญไว้ 
  Construction ความผิดพลาดหรือละเลยในเร่ืองของ BOQ  Avoid ป้องกัน ตรวจทานซ้ าๆ 
  Act of  God เกิดเพลิงไฟไหม้ Avoild ป้องกัน มีจป.วิชาชีพช่วย 
9 Finishes Sub-contractor ขาดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน Accept Act. แก้ไข ท าเบิกเงินล่วงหน้า 
  Sub-contractor ขาดทักษะทางเทคนิคเฉพาะทาง Accept Act. แนะน า ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
57 
ตารางที่  4.5  (ต่อ) 
 
หมวดงาน WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
Risk 
Response 
Risk  Control 
แนวทางควบคุม 
 
แนวทางการปฏิบัติ 
  Materials วัสดุที่ใช้มีราคาสูงกว่าที่มีการประมาณราคา
ใน BOQ  
Tranfer แนะน า แก้ไข เปรียบเทียบวัสดุ 
  Materials วัสดุที่ใช้ไม่ตรงตามรายการประกอบแบบ Tranfer แก้ไข ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
  Materials การขาดแคลนวัสดุหน้างาน Avoid แก้ไข ท าแผนการจัดส่ง 
  Materials การส่งวัสดุจากโรงงานล่าช้า Avoid ป้องกัน หา Supplier มากๆ 
  Materials คุณภาพวัสดุต่ ากว่ามาตรฐาน Tranfer สืบค้น แก้ไข เปลี่ยนวัสดุ 
  Materials วัสดุขึ้นราคา Accept Act. สืบค้น แก้ไข ให้เจ้าของจัดซื้อ 
  Design ขาดแบบรายละเอียดท าให้ประมาณการราคา
ก่อสร้างผิดพลาด 
Avoid ป้องกัน ท าเอกสารถาม 
  Construction คุณภาพงานที่ด าเนินการได้ยาก Avoid แก้ไข ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
10 Specialties Labor คนงานขาดทักษะการท างานเฉพาะประเภท 
เช่น FIRE Protection, Specialties, 
Protective Cover, Storage Shelving. 
Avoid แก้ไข จ้างผรม.เฉพาะด้าน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
58 
ตารางที่  4.5  (ต่อ) 
 
หมวดงาน WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
Risk 
Response 
Risk  Control 
แนวทางควบคุม 
 
แนวทางการปฏิบัติ 
  Sub-contractor ขาดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน Accept Act. แนะน า ตั้งเบิก Adv 
  Materials วัสดุที่ใช้ไม่ตรงตามรายการประกอบแบบ Avoid แนะน า เปลี่ยนวัสดุ 
  Materials การส่งวัสดุจากโรงงานล่าช้า Avoid ป้องกัน หาSupplier เพิ่ม 
  Materials คุณภาพวัสดุต่ ากว่ามาตรฐาน Accept Act แก้ไข เปลี่ยนแปลงวัสดุ 
  Materials วัสดุมีการเสียหายระหว่างการขนส่ง Acc.Pass ป้องกัน มีการรับประกัน 
  Materials วัสดุมีการเสียหายระหว่างที่มีการจัดเก็บ Tranfer& ป้องกัน จัดรูปแบบสโตร์ 
  Design ขาดแบบรายละเอียดท าให้ประมาณการ
ราคาก่อสร้างผิดพลาด 
Tranfer แนะน า ท าเอกสารถาม 
  Construction งานก่อสร้างที่ผิดพลาดไปจากแบบ และ
รายละเอียดประกอบแบบ 
Tranfer แก้ไข ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
  Construction ความผิดพลาดหรือละเลยในเร่ืองของ BOQ Tranfer ป้องกัน ตรวจสอบซ้ าๆ 
11 Equipment Sub-contractor ขาดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน Avoid แนะน า ตั้งเบิก Adv 
  Sub-contractor ขาดทักษะทางเทคนิคเฉพาะทาง Avoid ป้องกัน จัดหาผรม.เฉพาะ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
59 
ตารางที่  4.5  (ต่อ) 
 
หมวดงาน WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
Risk 
Response 
Risk  Control 
แนวทางควบคุม แนวทางการปฏิบัติ 
  Materials วัสดุที่ใช้มีราคาสูงกว่าที่มีการประมาณราคา
ใน BOQ 
Tranfer แก้ไข เปรียบเทียบวัสดุ 
  Materials วัสดุที่ใช้ไม่ตรงตามรายการประกอบแบบ Tranfer แก้ไข ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
  Materials การขาดแคลนวัสดุหน้างาน Accept Act. ป้องกัน วางแผนวัสดุ 
  Materials การส่งวัสดุจากโรงงานล่าช้า Accept Act. สืบค้น จัดท าแผนส่ง 
  Materials วัสดุมีการเสียหายระหว่างการขนส่ง Tranfer แนะน า มีประกัน 
  Political กระบวนการอนุมัติวัสดุจากทางที่ปรึกษา
โครงการฯที่ใช้เวลานาน 
Avoid ป้องกัน ก าหนดระยะเวลา 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
60 
ตารางที่  4.5  (ต่อ) 
 
หมวดงาน WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
Risk 
Response 
Risk  Control 
แนวทางควบคุม แนวทางการปฏิบัติ 
12 Furnishings Labor คนงานขาดทักษะการท างานเฉพาะประเภท 
เช่น Artwork, Furniture and Accessories. 
Avoid   
  Labor ขาดแคลนคนงาน Avoid   
  Labor คนงานไม่ใส่ใจในคุณภาพงาน Avoid   
  Sub-contractor คุณภาพงานที่ไม่ได้มาตรฐาน Tranfer   
  Materials วัสดุที่ใช้ไม่ตรงตามรายการประกอบแบบ Avoid ป้องกัน จัดจ้างผรม.เฉพาะ 
  Materials คุณภาพวัสดุต่ ากว่ามาตรฐาน Tranfer  ด้าน งานตกแต่ง 
  Materials วัสดุมีการเสียหายระหว่างการขนส่ง Tranfer  ภายใน 
  Design ขาดแบบรายละเอียดท าให้ประมาณการ
ราคาก่อสร้างผิดพลาด 
Tranfer& 
Acept Acc. 
  
  Design มีการเปลี่ยนแปลงแบบบ่อยๆ Accept Acc.   
  Major client  การเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้า Avoid   
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ตารางที่  4.5  (ต่อ) 
 
หมวดงาน WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
Risk 
Response 
Risk  Control 
แนวทางควบคุม แนวทางการปฏิบัติ 
13 Special 
construct 
Sub-contractor ขาดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน Accept Acc. แนะน า ตั้งเบิกเงิน Adv 
  Materials วัสดุที่ใช้ไม่ตรงตามรายการประกอบแบบ Tranfer แก้ไข เปรียบเทียบวัสดุ 
  Design การออกแบบที่ขาดข้อมูลที่เพียงพอและไม่
ชัดเจน 
Tranfer สืบค้น ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
  Design ความต้องการเทคโนโลยีก่อสร้างสมัยใหม่ Tranfer แนะน า ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
  Design ความต้องการวัสดุและอุปกรณ์สมัยใหม่ใน
การท างาน 
Accept Act. แนะน า จัดหาตาม
ผู้ออกแบบ 
  Design ขาดแบบรายละเอียดท าให้ประมาณการราคา
ก่อสร้างผิดพลาด 
Avoid แนะน า สืบค้น ค้นวัสดุที่ใช้แทน
กันได้ หรือวัสดุ
ชนิดใหม่ 
  Design ขาดการก่อสร้างได้ constructability) ระหว่าง
แบบและวิธีการก่อสร้าง 
Avoid แนะน า ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
62 
ตารางที่  4.5  (ต่อ) 
 
หมวดงาน WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
Risk 
Response 
Risk  Control 
แนวทางควบคุม 
 
แนวทางการปฏิบัติ 
  Construction ความต้องการเทคโนโลยีสมัยใหม่ Avoid แนะน า ใช้รูปแบบเดิมให้
ช านาญ 
  Construction ปัญหาเรื่องการก่อสร้างงาน ไม่ได้ตามแบบ
ก่อสร้าง 
Tranfer แก้ไข ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
14 Conveying 
systems 
Labor คนงานขาดทักษะการท างานเฉพาะประเภท 
เช่น Elevators, Escalators and Moving 
Walks, Lifts. 
Avoid แก้ไข จัดจ้าง ผรม.เฉพาะ
ด้าน 
  Sub-contractor ขาดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน Avoid แก้ไข จัดจ้าง ผรม.เฉพาะ
ด้าน 
  Sub-contractor ขาดทักษะทางเทคนิคเฉพาะทาง Avoid แก้ไข จัดจ้าง ผรม.เฉพาะ
ด้าน 
  Sub-contractor ไม่สามารถท างานให้เสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
Accept Act แก้ไข จัดจ้าง ผรม.เฉพาะ
ด้าน 
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ตารางที่  4.5  (ต่อ) 
 
หมวดงาน WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
Risk 
Response 
Risk  Control 
แนวทางควบคุม 
 
แนวทางการปฏิบัติ 
  Materials วัสดุที่ใช้ไม่ตรงตามรายการประกอบแบบ Tranfer แก้ไข จัดจ้าง ผรม.เฉพาะ
ด้าน 
  Materials วัสดุมีการเสียหายระหว่างการขนส่ง Act. Pass แก้ไข จัดจ้าง ผรม.เฉพาะ
ด้าน 
  Design ความต้องการวัสดุและอุปกรณ์สมัยใหม่ใน
การท างาน 
Tranfer แก้ไข จัดจ้าง ผรม.เฉพาะ
ด้าน 
  Construction ข้อมูลที่มีความล่าช้าจากผู้ออกแบบ Act.Pass แก้ไข จัดจ้าง ผรม.เฉพาะ
ด้าน 
  Construction ปัญหาเรื่องการก่อสร้างงานไม่ได้ตามแบบ
ก่อสร้าง 
Avoid แก้ไข จัดจ้าง ผรม.เฉพาะ
ด้าน 
15 Mechanical Labor คนงานขาดทักษะการท างานเฉพาะประเภท 
เช่น Air Handling, Fire Protection, 
Plumbing.  
Avoid แก้ไข  
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ตารางที่  4.5  (ต่อ) 
 
หมวดงาน WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
Risk 
Response 
Risk  Control 
แนวทางควบคุม 
 
แนวทางการปฏิบัติ 
  Sub-contractor ขาดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน Avoid แนะน า ตั้งเบิกเงินล่วงหน้า 
  Materials ต้องสั่งซื้อเคร่ืองจักรจากต่างประเทศ Avoid ป้องกัน เช็คภายในประเทศ
ก่อน 
  Materials วัสดุที่ใช้มีราคาสูงกว่าที่มีการประมาณราคา
ใน BOQ 
Tranfer แนะน า เปรียบเทียบสินค้า 
  Materials วัสดุที่ใช้ไม่ตรงตามรายการประกอบแบบ Avoid แนะน า เอกสารชี้แจง 
  Materials ขาดแคลนวัสดุหน้างาน Avoid สืบค้น วางแผนการใช้ 
  Materials การส่งวัสดุจากโรงงานล่าช้า Avoid แนะน า เพิ่ม Supplier 
  Materials วัสดุมีการเสียหายระหว่างการขนส่ง Act.Pass ป้องกัน ประกันภัย 
  Design ขาดแบบรายละเอียดท าให้ประมาณการราคา
ก่อสร้างผิดพลาด 
Avoid แนะน า ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
  Construction ข้อมูลที่มีความล่าช้าจากผู้ออกแบบ 
Communications. 
Avoid สืบค้น ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
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ตารางที่  4.5  (ต่อ) 
 
หมวดงาน WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
Risk 
Response 
Risk  Control 
แนวทางควบคุม 
 
แนวทางการปฏิบัติ 
  Labor ความผิดพลาดและประมาทในขณะท างาน Accept Act. แนะน า ตรวจสอบซ้ าๆ 
  Sub-contractor ขาดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน Avoid แนะน า ตั้งเบิกเงินล่วงหน้า 
  Materials วัสดุที่ใช้มีราคาสูงกว่าที่มีการประมาณราคา
ใน BOQ 
Avoid สืบค้น สอบราคาหลายๆ ผู้
ขนส่ง 
  Materials วัสดุที่ใช้ไม่ตรงตามรายการประกอบแบบ Avoid แก้ไข ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
  Materials ขาดแคลนวัสดุหน้างาน Avoid ป้องกัน วางแผนวัสดุ 
  Materials วัสดุมีการเสียหายระหว่างการขนส่ง Act. Pass ป้องกัน ใช้ประกันภัย 
  Design การออกแบบที่ขาดข้อมูลที่เพียงพอและไม่
ชัดเจน 
Avoid สืบค้น เลือกวัสดุให้ตรง
ตามความต้องการ 
  Design ขาดแบบรายละเอียดท าให้ประมาณการราคา
ก่อสร้างผิดพลาด 
Tranfer& 
Accpt Act. 
แนะน า แจ้งเอกสาร FRI 
  Construction ปัญหาเรื่องการก่อสร้างงานไม่ได้ตามแบบ
ก่อสร้าง 
Avoid แก้ไข แจ้งที่ปรึกษา
โครงการ 
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4.3 การประเมินความเสี่ยงครั้งสุดท้าย 
                หลังจากที่ได้แนวทางการควบคุมความเสี่ยงแล้ว  จะเห็นชัดเจนว่าทุกปัจจัยสามารถ
ป้องกันและแก้ไขได้  ท าให้รู้แนวทางที่จะจัดการบริหารความเสี่ยง   จากข้อมูลเดิมก็จะท าการ
ประเมินซ้ าหลังจากที่ควบคุมความเสี่ยงไปแล้ว  เรียกว่า  การประเมินความเสี่ยงคร้ังสุดท้าย(Final 
Risk Rating)  เพื่อพิสูจน์ว่าความเสี่ยงในปัจจัยเดิมนั้นลดลง  โดยจะท าการประเมินเหมือนขั้นตอน
เดิมทุกประการ  โดยการให้คะแนน  โอกาสความเสี่ยงและผลกระทบความเสี่ยงจากผู้เชี่ยวชาญใน
พื้นที่ คุณสุชัย รุจิวณิชย์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทซีไซด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ซึ่งเป็นผู้มีมี
ประสบการณ์การท างานในพื้นที่เมืองพัทยา มา 30 ปี ในด้านการออกแบบ และบริหารโครงการ ซึ่ง
จะท าให้เห็นระดับค่าความเสี่ยงที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังตาราง  4.6  การประเมินความเสี่ยงครั้งสุดท้าย 
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67 
ตารางที่  4.6  การประเมินความเสี่ยงคร้ังสุดท้าย 
หมวดงาน WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยงสุดท้าย 
( Final Risk Rating ) 
โอกาส 
(Likelihood) 
ผลกระทบ 
(Impact) 
ระดับความเสี่ยง 
(Risk  Exposure) 
1 General 
Requirement 
Sub-contractor ผู้รับเหมาช่วงไม่ท าสัญญากับทาง
ผู้รับเหมาหลัก 
2 3 6 
1.1  Client ขาดความเข้าใจในเร่ืองของเงื่อนไข
สัญญา 
4 3 12 
1.2  Client มีการเปลี่ยนแปลงแบบโดยไม่มี
เหตุผล 
4 3 12 
1.3  Client เพิ่มเติมงานที่ไม่เกี่ยวข้อง 3 3 9 
1.4  Contractual งวดงานงวดเงินที่ไม่เป็นธรรมกับผู้
รับจ้าง 
4 3 12 
1.5  Management ผู้จัดการโครงการขาดความสามารถ
ทางด้านการบริหารก่อสร้าง 
4 3 12 
1.6  Construction ความผิดพลาดหรือละเลยในเร่ือง
ของ BOQ  
3 3 9 
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ตารางที่  4.6  (ต่อ) 
หมวดงาน WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยงสุดท้าย 
( Final Risk Rating ) 
โอกาส 
(Likelihood) 
ผลกระทบ 
(Impact) 
ระดับความเสี่ยง 
(Risk  Exposure) 
1.7  Financial เงินงวดในสัญญาไม่เป็นธรรม ต่อทาง
ผู้รับเหมา 
3 3 9 
1.8  Financial การประมาณราคาค่าก่อสร้างที่
ผิดพลาดก่อให้เกิดปัญหาทางด้าน
การเงิน 
4 3 12 
1.9  Financial ขาดการประสานงานที่ดีระหว่าง 
ผู้รับเหมา, ที่ปรึกษา, เจ้าของงาน 
3 3 9 
2 Sitework Labor ผู้รับเหมาขาดแคลนคนงาน 4 3 12 
2.1  Labor Productivity ของคนงานต่ า 3 3 9 
2.2  Sub-contractor ขาดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ก่อสร้าง 
3 3 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
69 
ตารางที่  4.6  (ต่อ) 
หมวดงาน WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยงสุดท้าย 
( Final Risk Rating ) 
โอกาส 
(Likelihood) 
ผลกระทบ 
(Impact) 
ระดับความเสี่ยง 
(Risk  Exposure) 
2.3  Sub-contractor ขาดทักษะทางเทคนิคเฉพาะทาง เช่น 
Foundation, Driven piles, Earth work. 
1 4 4 
2.4  Machine เคร่ืองจักรขาดประสิทธิภาพการท างาน 
เช่น ปั้นจ่ัน, Backhole 
3 3 9 
2.5  Machine เคร่ืองจักรเสียหายบ่อยๆ 2 3 6 
2.6  Machine ปัญหาในเร่ืองการขาดแคลนเคร่ืองจักร
ที่ต้องใช้งาน 
3 2 6 
2.7  Machine วัสดุขึ้นราคา 2 4 8 
2.8  Construction ความล่าช้าในการส่งมอบพื้นที่ภายหลัง
ที่มีการเซ็นสัญญา 
1 1 1 
2.9  Act of  God เกิดฝนตกหนัก 3 2 6 
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ตารางท่ี  4.6  (ต่อ) 
หมวดงาน WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยงสุดท้าย 
( Final Risk Rating ) 
โอกาส 
(Likelihood) 
ผลกระทบ 
(Impact) 
ระดับความเสี่ยง 
(Risk  Exposure) 
3 Concrete Labor คนงานขาดทักษะการท างานเฉพาะ
ประเภท เช่น Post-tensioned Slab, 
Precast concrete ฯลฯ 
1 2 2 
3.1  Labor Productivity ของคนงานต่ า 2 2 4 
3.2  Sub-contractor ขาดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 2 3 6 
3.3  Sub-contractor ขาดทักษะทางเทคนิคเฉพาะทาง เช่น 1 1 1 
3.4   Post-tensioned concrete, Precast 
concrete. 
2 3 6 
3.5  Materials วัสดุที่ใช้มีราคาสูงกว่าที่มีการประมาณ
ราคาใน BOQ 
3 3 9 
3.6  Materials การขาดแคลนวัสดุหน้างาน 1 1 1 
3.7  Materials วัสดุมีการเสียหายระหว่างการขนส่ง 3 2 6 
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ตารางที่  4.6  (ต่อ) 
หมวดงาน WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยงสุดท้าย 
( Final Risk Rating ) 
โอกาส 
(Likelihood) 
ผลกระทบ 
(Impact) 
ระดับความเสี่ยง 
(Risk  Exposure) 
3.8  Design ขาดการก่อสร้างได้
(constructability)ระหว่างแบบและ
วิธีการก่อสร้าง 
4 2 8 
3.9  Construction งานก่อสร้างที่ผิดพลาดไปจากแผนหรือ
ก าหนดการ 
3 3 9 
3.10  Construction ความเข้าใจผิดจากแบบก่อสร้างและ
รายละเอียดประกอบแบบ 
2 4 8 
4 Masonry Labor คนงานขาดทักษะการท างานเฉพาะ
ประเภท เช่น งานก่ออิฐแต่ละประเภท, 
งานฉาบ 
3 3 12 
4.1  Labor ขาดแคลนคนงาน 4 3 12 
4.2  Labor Productivity ของคนงานต่ า 3 3 9 
4.3  Labor คนงานไม่ใส่ใจในคุณภาพงาน 3 3 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
72 
ตารางที่  4.6  (ต่อ) 
หมวดงาน WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยงสุดท้าย 
( Final Risk Rating ) 
โอกาส 
(Likelihood) 
ผลกระทบ 
(Impact) 
ระดับความเสี่ยง 
(Risk  Exposure) 
4.4  Materials วัสดุที่ใช้ไม่ตรงตามรายการประกอบ
แบบ 
3 3 9 
4.5  Materials การขาดแคลนวัสดุหน้างาน 2 4 8 
4.6  Construction คุณภาพงานที่ด าเนินการได้ยาก 3 3 9 
4.7  Construction งานก่อสร้างที่ผิดพลาดไปจากแบบ
และรายละเอียดประกอบแบบ 
2 3 6 
4.8  Construction งานก่อสร้างที่ผิดพลาดไปจากแผน
หรือก าหนดการ 
2 4 8 
4.9  Construction ความผิดพลาดหรือละเลยในเร่ืองของ 
BOQ 
2 3 6 
5 Metals Labor คนงานขาดทักษะการท างานเฉพาะ
ประเภท เช่น Metal Coatings, Metal 
Fastening, Structural Metal Framing. 
3 4 12 
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ตารางที่  4.6  (ต่อ) 
หมวดงาน WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยงสุดท้าย 
( Final Risk Rating ) 
โอกาส 
(Likelihood) 
ผลกระทบ 
(Impact) 
ระดับความเสี่ยง 
(Risk  Exposure) 
5.1  Labor ขาดความไม่เข้าใจในแบบก่อสร้าง 2 2 4 
5.2  Sub-contractor ไม่สามารถคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงได้
เหมาะสมกับประเภทงาน 
2 1 2 
5.3  Materials วัสดุที่ใช้มีราคาสูงกว่าที่มีการ
ประมาณราคาใน BOQ 
3 3 9 
5.4  Materials คนงานรอวัสดุที่ต้องการใช้ในงาน
ก่อสร้าง 
4 3 12 
5.5  Materials วัสดุขึ้นราคา 3 3 9 
5.6  Design การออกแบบที่ไม่สมบูรณ์และมี
ข้อผิดพลาด 
3 1 3 
5.7  Construction งานก่อสร้างที่ผิดพลาดไปจากแผน
หรือก าหนดการ 
3 3 9 
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ตารางที่  4.6  (ต่อ) 
หมวดงาน WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยงสุดท้าย 
( Final Risk Rating ) 
โอกาส 
(Likelihood) 
ผลกระทบ 
(Impact) 
ระดับความเสี่ยง 
(Risk  Exposure) 
5.8  Construction ความเข้าใจผิดจากแบบก่อสร้างและ
รายละเอียดประกอบแบบ 
2 3 6 
5.9  Construction ปัญหาเรื่องการก่อสร้างงานไม่ได้
ตามแบบก่อสร้าง 
3 3 9 
 
6 
Wood and 
plastics 
Labor คนงานขาดทักษะการท างานเฉพาะ
ประเภท 
3 3 9 
6.1  Labor คนงานไม่ใส่ใจในคุณภาพงาน 4 3 12 
6.2  Sub-contractor คุณภาพงานที่ไม่ได้มาตรฐาน 4 3 12 
6.3  Sub-contractor ไม่สามารถคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงได้
เหมาะสมกับประเภทงาน 
3 3 9 
6.4  Materials การขาดแคลนวัสดุหน้างาน 4 3 12 
6.5  Materials คุณภาพวัสดุต่ ากว่ามาตรฐาน 1 2 2 
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ตารางที่  4.6  (ต่อ) 
หมวดงาน WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยงสุดท้าย 
( Final Risk Rating ) 
โอกาส 
(Likelihood) 
ผลกระทบ 
(Impact) 
ระดับความเสี่ยง 
(Risk  Exposure) 
6.9  Act of  God เกิดเพลิงไฟไหม้ 1 3 3 
7 Thermal 
and 
moisture 
protection 
Labor มีการเปลี่ยนแปลงงานบ่อยๆ และ
คนงานท างานหลายอย่างพร้อมๆกัน 
2 2 4 
7.1  Labor คนงานขาดทักษะการท างานเฉพาะ
ประเภท เช่น Waterproofing, 
Dampproofing, Water Repellents, 
Vapor Retarder. 
2 2 4 
7.2  Labor คนงานไม่ใส่ใจในคุณภาพงาน 3 2 6 
7.3  Labor คนงานขาดประสบการณ์ในการ
ท างาน 
2 3 6 
7.4  Sub-contractor ขาดทักษะทางเทคนิคเฉพาะทาง 2 3 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
76 
 
ตารางที่  4.6  (ต่อ) 
หมวดงาน WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยงสุดท้าย 
( Final Risk Rating ) 
โอกาส 
(Likelihood) 
ผลกระทบ 
(Impact) 
ระดับความเสี่ยง 
(Risk  Exposure) 
7.5  Materials วัสดุที่ใช้ไม่ตรงตามรายการประกอบแบบ 1 2 2 
7.6  Materials การขาดแคลนวัสดุหน้างาน 1 3 3 
7.7  Materials คุณภาพวัสดุต่ ากว่ามาตรฐาน 2 2 4 
7.8  Construction คุณภาพงานที่ด าเนินการได้ยาก 1 3 3 
7.9  Construction งานก่อสร้างที่ผิดพลาดไปจากแบบ และ
รายละเอียดประกอบแบบ 
2 2 4 
8 Doors and 
windows 
Labor คนงานไม่ใส่ใจในคุณภาพงาน 2 2 4 
8.1  Sub-contractor ไม่สามารถคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงได้
เหมาะสมกับประเภทงาน 
3 5 12 
8.2  Materials วัสดุที่ใช้มีราคาสูงกว่าที่มีการประมาณ
ราคาใน BOQ Materials 
2 5 8 
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ตารางที่  4.6  (ต่อ) 
หมวดงาน WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยงสุดท้าย 
( Final Risk Rating ) 
โอกาส 
(Likelihood) 
ผลกระทบ 
(Impact) 
ระดับความเสี่ยง 
(Risk  Exposure) 
8.3  Materials วัสดุที่ใช้ไม่ตรงตามรายการประกอบ
แบบ 
1 3 3 
8.4  Materials การขาดแคลนวัสดุหน้างาน 3 3 9 
8.5  Materials คนงานรอวัสดุที่ต้องการใช้ในงาน
ก่อสร้าง 
2 3 6 
8.6  Materials วัสดุต้องรอการผลิตจากโรงงาน 2 2 4 
8.7  Design มีการเปลี่ยนแปลงแบบบ่อยๆ 3 3 9 
8.8  Construction ความผิดพลาดหรือละเลยในเร่ืองของ 
BOQ  
2 4 6 
8.9  Act of  God เกิดเพลิงไฟไหม้ 1 4 4 
9 Finishes Sub-contractor ขาดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 2 2 4 
9.1  Sub-contractor ขาดทักษะทางเทคนิคเฉพาะทาง 2 3 6 
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ตารางที่  4.6  (ต่อ) 
หมวดงาน WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยงสุดท้าย 
( Final Risk Rating ) 
โอกาส 
(Likelihood) 
ผลกระทบ 
(Impact) 
ระดับความเสี่ยง 
(Risk  Exposure) 
9.2  Materials วัสดุที่ใช้มีราคาสูงกว่าที่มีการ
ประมาณราคาใน BOQ  
2 2 4 
9.3  Materials วัสดุที่ใช้ไม่ตรงตามรายการประกอบ
แบบ 
3 2 6 
9.4  Materials การขาดแคลนวัสดุหน้างาน 2 2 4 
9.5  Materials การส่งวัสดุจากโรงงานล่าช้า 3 3 9 
9.6  Materials คุณภาพวัสดุต่ ากว่ามาตรฐาน 2 3 6 
9.7  Materials วัสดุขึ้นราคา 3 3 9 
9.8  Design ขาดแบบรายละเอียดท าให้ประมาณ
การราคาก่อสร้างผิดพลาด 
2 4 8 
9.9  Construction คุณภาพงานที่ด าเนินการได้ยาก 1 4 15 
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ตารางที่  4.6  (ต่อ) 
หมวดงาน WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยงสุดท้าย 
( Final Risk Rating ) 
โอกาส 
(Likelihood) 
ผลกระทบ 
(Impact) 
ระดับความเสี่ยง 
(Risk  Exposure) 
10 Specialties Labor คนงานขาดทักษะการท างานเฉพาะ
ประเภท เช่น FIRE Protection, 
Specialties, Protective Cover, 
Storage Shelving. 
2 4 8 
10.1  Sub-contractor ขาดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 2 3 6 
10.2  Materials วัสดุที่ใช้ไม่ตรงตามรายการประกอบ
แบบ 
2 3 6 
10.3  Materials การส่งวัสดุจากโรงงานล่าช้า 3 4 12 
10.4  Materials คุณภาพวัสดุต่ ากว่ามาตรฐาน 3 3 9 
10.5  Materials วัสดุมีการเสียหายระหว่างการขนส่ง 1 2 2 
10.6  Materials วัสดุมีการเสียหายระหว่างที่มีการจัก
เก็บ 
3 2 6 
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ตารางที่  4.6  (ต่อ) 
หมวดงาน WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยงสุดท้าย 
( Final Risk Rating ) 
โอกาส 
(Likelihood) 
ผลกระทบ 
(Impact) 
ระดับความเสี่ยง 
(Risk  Exposure) 
10.7  Design ขาดแบบรายละเอียดท าให้ประมาณ
การราคาก่อสร้างผิดพลาด 
3 2 6 
10.8  Construction งานก่อสร้างที่ผิดพลาดไปจากแบบ 
และรายละเอียดประกอบแบบ 
2 2 4 
10.9  Construction ความผิดพลาดหรือละเลยในเร่ือง
ของ BOQ 
2 2 4 
11 Equipment Sub-contractor ขาดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 3 4 12 
11.1  Sub-contractor ขาดทักษะทางเทคนิคเฉพาะทาง 3 4 12 
11.2  Materials วัสดุที่ใช้มีราคาสูงกว่าที่มีการ
ประมาณราคาใน BOQ 
2 3 6 
11.4  Materials การขาดแคลนวัสดุหน้างาน 3 3 9 
11.3  Materials วัสดุที่ใช้ไม่ตรงตามรายการประกอบ
แบบ 
2 2 4 
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ตารางที่  4.6  (ต่อ) 
หมวดงาน WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยงสุดท้าย 
( Final Risk Rating ) 
โอกาส 
(Likelihood) 
ผลกระทบ 
(Impact) 
ระดับความเสี่ยง 
(Risk  Exposure) 
11.5  Materials การส่งวัสดุจากโรงงานล่าช้า 3 3 9 
11.6  Materials วัสดุมีการเสียหายระหว่างการขนส่ง 1 2 2 
11.7  Design ขาดแบบรายละเอียดท าให้ประมาณ
การราคาก่อสร้างผิดพลาด 
2 2 4 
11.8  Construction งานก่อสร้างที่ผิดพลาดไปจากแบบ 
และรายละเอียดประกอบแบบ 
2 4 6 
11.9  Political กระบวนการอนุมัติวัสดุจากทาง
ราชการที่ใช้เวลานาน 
3 3 9 
12 Furnishings Labor คนงานขาดทักษะการท างานเฉพาะ
ประเภท เช่น Artwork, Furniture and 
Accessories. 
2 3 6 
12.1  Labor ขาดแคลนคนงาน 2 3 6 
12.2  Labor คนงานไม่ใส่ใจในคุณภาพงาน 3 3 9 
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ตารางที่  4.6  (ต่อ) 
หมวดงาน WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยงสุดท้าย 
( Final Risk Rating ) 
โอกาส 
(Likelihood) 
ผลกระทบ 
(Impact) 
ระดับความเสี่ยง 
(Risk  Exposure) 
12.3  Sub-contractor คุณภาพงานที่ไม่ได้มาตรฐาน 2 2 4 
12.4  Materials วัสดุที่ใช้ไม่ตรงตามรายการประกอบ
แบบ 
2 3 6 
12.5  Materials คุณภาพวัสดุต่ ากว่ามาตรฐาน 2 4 8 
12.6  Materials วัสดุมีการเสียหายระหว่างการขนส่ง 1 1 2 
12.7  Design ขาดแบบรายละเอียดท าให้ประมาณ
การราคาก่อสร้างผิดพลาด 
2 3 6 
12.8  Design มีการเปลี่ยนแปลงแบบบ่อยๆ 3 3 9 
12.9  Major client include 
change 
การเปลี่ยนแปลงความต้องการของ
ลูกค้า 
3 3 9 
13 Special 
construction 
Sub-contractor ขาดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 3 3 9 
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ตารางที่  4.6  (ต่อ) 
หมวดงาน WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยงสุดท้าย 
( Final Risk Rating ) 
โอกาส 
(Likelihood) 
ผลกระทบ 
(Impact) 
ระดับความเสี่ยง 
(Risk  Exposure) 
13.1  Materials วัสดุที่ใช้ไม่ตรงตามรายการประกอบ
แบบ 
2 2 4 
13.2  Design การออกแบบที่ขาดข้อมูลที่เพียงพอ
และไม่ชัดเจน 
2 3 6 
13.3  Design การออกแบบที่ไม่สมบูรณ์และมี
ข้อผิดพลาด 
2 3 6 
13.4  Design ความต้องการเทคโนโลยีก่อสร้าง
สมัยใหม ่
2 2 2 
13.5  Design ความต้องการวัสดุและอุปกรณ์
สมัยใหม่ในการท างาน 
3 2 6 
13.6  Design ขาดแบบรายละเอียดท าให้ประมาณ
การราคาก่อสร้างผิดพลาด 
3 3 9 
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ตารางที่  4.6  (ต่อ) 
หมวดงาน WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยงสุดท้าย 
( Final Risk Rating ) 
โอกาส 
(Likelihood) 
ผลกระทบ 
(Impact) 
ระดับความเสี่ยง 
(Risk  Exposure) 
13.7  Design ขาดการก่อสร้างได้ constructability) 
ระหว่างแบบและวิธีการก่อสร้าง 
2 2 4 
13.8  Construction ความต้องการเทคโนโลยีสมัยใหม่ 2 2 4 
13.9  Construction ปัญหาเรื่องการก่อสร้างงาน ไม่ได้ตาม
แบบก่อสร้าง 
2 2 4 
14 Conveyi
ng 
systems 
Labor คนงานขาดทักษะการท างานเฉพาะ
ประเภท เช่น Elevators, Escalators and 
Moving Walks, Lifts. 
1 1 1 
14.1  Sub-contractor ขาดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 2 1 2 
14.2  Sub-contractor ขาดทักษะทางเทคนิคเฉพาะทาง 1 1 1 
14.3  Sub-contractor ไม่สามารถท างานให้เสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
2 3 6 
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ตารางที่  4.6  (ต่อ) 
หมวดงาน WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยงสุดท้าย 
( Final Risk Rating ) 
โอกาส 
(Likelihood) 
ผลกระทบ 
(Impact) 
ระดับความเสี่ยง 
(Risk  Exposure) 
14.4  Materials วัสดุที่ใช้ไม่ตรงตามรายการประกอบ
แบบ 
2 2 4 
14.5  Materials วัสดุมีการเสียหายระหว่างการขนส่ง 1 2 2 
14.6  Materials คนงานรอวัสดุที่ต้องการใช้ในงาน
ก่อสร้าง 
3 3 9 
14.7  Design ความต้องการวัสดุและอุปกรณ์
สมัยใหม่ในการท างาน 
2 2 4 
14.8  Construction ข้อมูลที่มีความล่าช้าจากผู้ออกแบบ 2 1 2 
14.9  Construction ปัญหาเรื่องการก่อสร้างงานไม่ได้ตาม
แบบก่อสร้าง 
1 1 1 
15 Mechanical Labor คนงานขาดทักษะการท างานเฉพาะ
ประเภท เช่น Air Handling, Fire 
Protection, Plumbing.  
2 4 8 
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ตารางที่  4.6  (ต่อ) 
หมวดงาน WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยงสุดท้าย 
( Final Risk Rating ) 
โอกาส 
(Likelihood) 
ผลกระทบ 
(Impact) 
ระดับความเสี่ยง 
(Risk  Exposure) 
15.1  Sub-contractor ขาดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 3 3 9 
15.2  Materials ต้องสั่งซื้อเคร่ืองจักรจากต่างประเทศ 2 4 8 
15.3  Materials วัสดุที่ใช้มีราคาสูงกว่าที่มีการประมาณ
ราคาใน BOQ 
2 2 4 
15.4  Materials วัสดุที่ใช้ไม่ตรงตามรายการประกอบ
แบบ 
2 3 6 
15.5  Materials ขาดแคลนวัสดุหน้างาน 2 3 6 
15.6  Materials การส่งวัสดุจากโรงงานล่าช้า 2 4 8 
15.7  Materials วัสดุมีการเสียหายระหว่างการขนส่ง 1 2 2 
15.8  Design ขาดแบบรายละเอียดท าให้ประมาณ
การราคาก่อสร้างผิดพลาด 
2 3 6 
15.9  Construction ข้อมูลที่มีความล่าช้าจากผู้ออกแบบ 2 3 6 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
87 
ตารางที่  4.6  (ต่อ) 
หมวดงาน WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยงสุดท้าย 
( Final Risk Rating ) 
โอกาส 
(Likelihood) 
ผลกระทบ 
(Impact) 
ระดับความเสี่ยง 
(Risk  Exposure) 
16 Electrical Labor คนงานขาดทักษะการท างานเฉพาะ
ประเภท เช่น Medium Voltage 
Distribution,Lighting, 
Communications. 
2 4 8 
16.1  Labor ความผิดพลาดและประมาทในขณะ
ท างาน 
3 3 9 
16.2  Sub-contractor ขาดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 3 3 9 
16.3  Materials วัสดุที่ใช้มีราคาสูงกว่าที่มีการประมาณ
ราคาใน BOQ 
2 4 8 
16.4  Materials วัสดุที่ใช้ไม่ตรงตามรายการประกอบ
แบบ 
2 4 8 
16.5  Materials ขาดแคลนวัสดุหน้างาน 2 4 8 
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ตารางที่  4.6  (ต่อ) 
หมวดงาน WBS รูปแบบความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยงสุดท้าย 
( Final Risk Rating ) 
โอกาส 
(Likelihood) 
ผลกระทบ 
(Impact) 
ระดับความเสี่ยง 
(Risk  Exposure) 
16.6  Materials วัสดุมีการเสียหายระหว่างการขนส่ง 1 2 2 
16.7 
 Design 
การออกแบบที่ขาดข้อมูลที่เพียงพอ
และไม่ชัดเจน 
2 4 8 
16.8 
 Design 
ขาดแบบรายละเอียดท าให้ประมาณ
การราคาก่อสร้างผิดพลาด 
2 3 6 
16.9 
 Construction 
ปัญหาเรื่องการก่อสร้างงานไม่ได้ตาม
แบบก่อสร้าง 
2 3 6 
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Li
ke
lih
oo
d 
   3.8     1.1   2.0      6.2
    1.2   4.1
    1.4   5.4
    1.5   6.1
    1.8   6.4
    1.9
     5.6    2.6  10.6     1.3   3.5    5.7    8.4  11.5  13.6      4.0
   2.9  10.7     1.6   3.9    5.9    8.7  11.9  16.1      5.0
   3.7  13.5     1.7   4.2    6.0    9.5  12.2  16.2      5.5
   5.3     2.1   4.3    6.3    9.7  12.8  15.1     10.3
   7.2  2,2   4.4    8.1  10.4  12.9     11.0
   9.3     2.4   4.6    8.2  11.3  13.0     11.1
     5.2    3.1    8.9  11.7  13.9     1.0   5.8    9.5  12.1  14.6      2.7  10.0  16.4
    14.1    5.1    9.2  12.3  14.4     2.5   7.3    9.6  12.4  15.8     3.10  11.8  16.5
    14.8    7.0    9.4  13.1  14.7     3.2   7.4  10.1  12.7  15.9      4.5  12.5  15.0
   7.7  10.8  13.4  15.3     3.4   8.5  10.2  13.2  15.4      4.8  15.6  15.2
   7.9  10.9  13.7     4.7   8.6  11.2  13.3  15.5      8.8  16.0
   8.0  11.4  13.8     4.9   9.1  12.0  14.3      9.8  16.3
     2.8  14.0    3.0  15.7     6.9      2.3
     1.1  14.2    6.5  16.6     7.6      9.9
     3.3  14.9    7.5     7.8
     3.6  10.5     8.3
    12.6  11.6
 14.5
1 Negligible 2. Minor 3.Moderate 4. Major 5. Severe
External Risk
High Risk
Medium Risk
Low Risk
5 Almost
Certain
4. Likely
3. Possible
2. Unlikely
1. Rare
จะเห็นได้ว่าจากการประเมินความเสี่ยงคร้ังแรกกับคร้ังสุดท้าย มีปัจจัยลดลง โดยสังเกต
จากรูปการประเมินคร้ังแรกความเสี่ยงมีระดับสูงมาก เมื่อได้รับการบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่
เกิดขึ้น และท าการประเมินซ้ าจะท าให้ความเสี่ยงลดลง ซึ่งเหลือแต่ปัจจัยส าคัญ 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่  4.2  การประเมินความเสี่ยงคร้ังที่ 1 
1.Negligible 2.Minor 
3.Moderate 4.Major 
5.Severe 
1.1 8.4
1.5 12.1
1.8 16.7
2
2.7
3.9
6.2
7.10 
1.3 8.7 14.6 1.6 6.8 9.5 12.9
1.9 9.7 16.1 2.2 7.2 10.2 13.6
2.4 10.4 16.2 2.9 7.4 10.3 13.7
4.4 11.4 3.5 7.10 11 15.1
4.6 11.5 4 8.1 11.1 15.5
5.7 12.8 4.3 8.6 11.9
6.3 13 5 9.3 12.2
7.7 13.3 5.8 9.4 12.3
5.1 11.7 1 11.2 4.5 12.5
7 13.1 2.5 12.4 6.6 15
7.1 13.4 3 12.7 7.3 15.4
7.8 13.9 3.2 13.2 7.5 15.6
9.2 14.4 3.3 14.3 8.2 16
10.8 14.7 3.4 15.8 8.8 16.3
10.9 15.3 7.9 15.9 9.8 16.4
11.3 9.6 16.8 10
6
13.510.7
4.7 10.6
3.72.6
9.95.9
16.95.3
16.515.2
6.53 2.3
8.9
1211.8
14.9
14.5 14.8
4.15.2
8.3
6.9
16.6 15.7
10.5
4.1
4.2
5.6
14.214
3.6 12.6
3.32.7
11.6
10.1
5.4
6
6.4
6.7
9.1
1.26.1
9
1.4
1.7
3.8 3.1
5.Almost
.Likely
.Possible
2.Unlikely
รูปที่  4.3  การประเมินความเสี่ยงคร้ังสุดท้าย 
89 
Extreme Risk 
High Risk 
Medium Risk 
Low Risk 
 5.Almost 
   Curtain 
 
  4.Likely 
 
3.Possible 
 
2.Unlikely 
 
      1.Rare 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษานี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการก่อสร้างอาคารสูง
ในเขตเมืองพัทยา รวมทั้งสิ้น 17 โครงการที่ท าการศึกษา โดยการสอบถามข้อมูลและการสัมภาษณ์
จากผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย ตัวแทนเจ้าของโครงการ ผู้จัดการโครงการฝ่ายบริหารโครงการ และ
ผู้จัดการโครงการฝ่ายผู้รับจ้าง ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี ้
1. ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบกับการก่อสร้างอาคารสูงในเขตเมืองพัทยาแบ่งเป็นกลุ่ม
ส าคัญๆ 16 กลุ่ม ความต้องการทั่วๆไป, หน้างาน, งานคอนกรีต, งานก่อฉาบ, งาน
เหล็กเสริม, งานไม้แบบ, งานป้องกันความชื้นและความร้อน, งานประตู หน้าต่าง, งาน 
Finishing, งานเฉพาะด้าน, งานเคร่ืองจักร, งานตกแต่งภายใน, งานก่อสร้างพิเศษ, งาน
เคร่ืองกล, งานระบบประกอบอาคาร และงานไฟฟ้าก าลัง 
2. การศึกษา 16 หมวดหลัก (แบ่งเป็นหมวดย่อยทั้งสิ้น 160 ปัจจัย) แสดงให้เห็นว่าแต่ละ
หมวดมีค่าความเสี่ยงสูงที่แตกต่างกัน  ตามลักษณะของงานอันได้แก่ งานโครงสร้าง 
งานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน และงานระบบประกอบอาคาร และผลการศึกษา
ยังแสดงให้เห็นว่าหมวดงานเตรียมการก็มีส่วนท าให้โครงการก่อสร้างล่าช้าด้วย
เช่นกัน หากจัดล าดับความเสี่ยงจากสูงลงมาต่ า แยกได้ดังนี้  งานสถาปัตยกรรม งาน
ระบบประกอบอาคาร งานโครงสร้างอาคาร งานเตรียมการ งานตกแต่งภายใน และ
งานเอกสารต่าง ๆ 
3. ผลความเสี่ยงสูงสุดแต่ละกลุ่มแยกได้ดังนี้ 
3.1 งานความต้องการทั่ว ๆ :  งวดงานที่ไม่เป็นธรรมกับผู้รับจ้าง 
3.2 หน้างาน :  ผู้รับเหมาขาดแคลนคนงาน ฝนตกหนัก วัสดุขึ้นราคา เคร่ืองจักรเสีย
บ่อย 
3.3 งานคอนกรีต  :  ขาดแคลนวัสดุหน้างาน   คอนกรีตไม่เพียงพอกับผู้รับเหมา 
Productivity คนงานต่ า   
3.4 งานก่อฉาบ :  ขาดการเอาใจใส่คุณภาพงาน 
3.5 งานเหล็กเสริม :  ไม่สามารถคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงให้เหมาะสมกับงานได้ 
3.6 งานไม้แบบ :  มีการเปลี่ยนแปลงแบบบ่อย ๆ 
3.7 งานป้องกันความชื้นและความร้อน :  ขาดทักษะทางเทคนิคเฉพาะทาง 
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3.8 งานประตูหน้าต่าง : วัสดุต้องรอจากโรงงาน 
3.9 งานพื้นผิว  :  คุณภาพวัสดุต่ ากว่ามาตรฐาน เช่นการโก่งงอของกระเบื้อง 
3.10  งานเฉพาะด้าน : วัสดุมีการเสียหายระหว่างจัดเก็บ 
3.11 งานเคร่ืองจักร :  ขาดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
3.12 งานตกแต่งภายใน : ขาดแบบรายละเอียดที่ท าให้การประมาณราคาผิดพลาด 
3.13 งานก่อสร้างพิเศษ : ความต้องการเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
3.14 งานระบบลิฟท์ :  ข้อมูลที่ล้าช้าจากผู้ออกแบบ 
3.15 งานเคร่ืองกล :  ต้องซื้อเคร่ืองจักรจากต่างประเทศ   
3.16 งานระบบไฟฟ้า :  การออกแบบที่ขาดข้อมูลที่เพียงพอและไม่ชัดเจน 
 
5.2  วิจารณ์ผลการศึกษา 
 เน่ืองจากพื้นที่เมืองพัทยามีการแข่งขันสูง ทั้งผู้รับเหมาในกรุงเทพฯ และผู้รับเหมาท้องถิ่น 
ประกอบกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ด้านอาคาร มีจ านวนมาก  ทั้งนักลงทุนในประเทศ และ
ต่างประเทศ การรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยค่อนข้างยาก ด้วยเกรงว่าผลการตอบแบบสอบถามจะมี
ผลกระทบต่อการเป็นคู่แข่งขันทางการตลาด   การศึกษาไม่ได้พิจารณาเร่ือง พรบ.ดินขุดและดินถม  
ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทในการก่อสร้างพื้นที่เมืองพัทยาในอนาคตอันใกล้ 
 
5.3  ปัญหาและอุปสรรค 
1. ผู้รับจ้างทั่วไปไม่เปิดเผยข้อมูลที่แท้จริง ต้องติดตามเร่ือย ๆ 
2. แบบสอบถามมีหลายหัวข้อ ท าให้ไม่สนใจที่จะกรอกความเห็น 
3. ผู้จัดการโครงการคนเดียวดูแลหลายโครงการท าให้การนัดหมายสัมภาษณ์ไม่สะดวก 
4. ใช้เวลารวบรวมข้อมูลนานเกินไป 
 
5.4   ข้อเสนอแนะ 
1. ความเสี่ยงเป็นปัญหาที่พบเห็นในทุกโครงการก่อสร้าง  ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ 
การศึกษาปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ช่วยให้รู้รูปแบบและวิธีการแก้ไขปัญหา แต่การแก้ไข
ปัญหาจริงๆ ขึ้นอยู่ที่ประสบการณ์ส่วนตัวของแต่ละบุคคล  การศึกษาปัจจัยความเสี่ยง
ควรท าอย่างรอบคอบด้วยกรอบเวลาที่มากพอ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสม 
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2. การเข้าถึงเจ้าของ หรือนักลงทุนเป็นไปได้ยาก ข้อมูลได้จากตัวแทนผู้ว่าจ้าง บางคร้ัง
อาจไม่ตรงประเด็นที่ต้องการ  ดังนั้น  ส าหรับงานวิจัยในอนาคต  ผู้วิจัยควรรวบรวม
ข้อมูลจากเจ้าของโครงการให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้  
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ภาคผนวก ก 
ข้อมูลโครงการกรณีศึกษา 
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โครงการที่ใช้เป็นกรณีศึกษา 
1. โครงการ Modus Breach front 
โดย คุณกิติศักดิ์  อนันตพูลผล   ต าแหน่ง  ผช.ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท Modus Group จ ากัด 
 
 
 
  รูปที่  ก. โครงการ Modus Breach front 
 
2. โครงการ ลุมพีนี นาเกลือ,จอมเทียน และ สุขุมวิทพัทยา 
โดย คุณอัครเดช  เนื่องศาสน์ศรี  ต าแหน่ง ผู้จัดการโครงการ 
บริษัท ลุมพีนี จ ากัด 
 
 
 
รูปที่  ข. โครงการ ลุมพีนี นาเกลือ,จอมเทียน และ สุขุมวิทพัทยา 
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3. โครงการ Brighton Hotel 
โดย คุณสิทธิไกร  ยุทธนาโยธิน  ต าแหน่ง ผู้จัดการภาคสนาม 
บริษัท ซีไซด์อินเตอร์เนชั่นแนลคอนซัลติ้ง เอ็นจิเนีย จ ากัด 
 
 
 
รูปที่  ค. โครงการ Brighton Hotel 
 
4. โครงการ North Point 
คุณฉัตรชัย  สิริระประภากุล  ต าแหน่ง ผู้จัดการโครงการ 
บริษัท  บยสุ์-ไทย(Bouygues) จ ากัด 
  
 
        รูปที่  ง. โครงการ North Point 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
97 
 
5. โครงการ KS24 พัทยา 
โดย คุณสหพล  ประเวศบุรีรมย์  ต าแหน่ง ผู้จัดการโครงการ 
บริษัท เจริญโชคก่อสร้าง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 
 
 
 
รูปที่  จ. โครงการ KS24 พัทยา 
 
6. โครงการ Cosy Beach Hotel 2 
โดย คุณปีเตอร์ นีโล ราฟอลส์   ต าแหน่ง ผู้จัดการโครงการ 
บริษัท RCM. Construction Management  จ ากัด 
         
รูปที่  ฉ. โครงการ Cosy Beach Hotel 2 
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7. โครงการ ซีตัสบีชฟร้อนท์ จอมเทียน 
โดย คุณเฉลิมชัย ตันปลื้มจิตต์ ต าแหน่ง ผู้จัดการโครงการ 
 บริษัท CEL Consultant จ ากัด 
 
            
รูปที่  ช. โครงการ ซีตัสบีชฟร้อนท์ จอมเทียน 
 
8. โครงการ Pennsylvania Hotel Pattaya   
โดยคุณ ยุทธชัย ธรรมศิริ   Cost Enginneer 
บริษัท เพาว์เวอร์ไลน์ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
รูปที่  ซ. โครงการ Pennsylvania Hotel Pattaya   
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9. โครงการ Reflection Beach Jomtein Breach 
โดย คุณอรุณ ฐาวนานุรักษ์  ต าแหน่ง ผู้จัดการงานก่อสร้าง 
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
รูปที่  ฌ. โครงการ Reflection Beach Jomtein Breach 
 
10. โครงการ SIAM@SIAM Pattaya 
โดย คุณ สัญชัย ปิตะคุณสาร  ต าแหน่งผู้จัดการโครงการ 
บริษัท PRE-Built  จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
รูปที่  ญ.  โครงการ SIAM@SIAM Pattaya 
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11. โครงการ The PALM 
โดย คุณไพฑูรย์ จันทร์พิทักษ์  วิศวกรโครงการ 
บริษัท ROCK-BUILT จ ากัด 
 
 
 
 
         รูปที่  ฎ.  โครงการ The PALM 
 
12. โครงการ White Sand Beach Pattaya 
โดย คุณณรงค์ชัย สุดกล้า  ต าแหน่ง ผู้จัดการโครงการ 
บริษัท สี่พระยา ก่อสร้าง จ ากัด 
 
 
 
        รูปที่  ฏ.  โครงการ White Sand Beach Pattaya 
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13. โครงการ TheTrust Condo 
โดย คุณสัตตพล  มณีกาญจน์  ผู้จัดการโครงการ 
บริษัท PRE-Built  จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
รูปที่  ฐ.  โครงการ TheTrust Condo 
 
14. โครงการ The Peak Tower 
โดย คุณ กฤษฎี ฐานวรากุล  วิศวกรโครงการ 
บริษัท Highs Holding จ ากัด 
 
       รูปที่  ฑ.  โครงการ The Peak Tower 
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15. โครงการ Holiday Inn  (ก่อสร้างแล้วเสร็จ) 
โดย คุณฉัตรชัย ตระกูลสันติรัตน์ 
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่นจ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
รูปที่  ฒ  โครงการ Holiday Inn  (ก่อสร้างแล้วเสร็จ) 
 
16. โครงการ The Trust Nort Pattaya 
โดยคุณ คณิชา  มณีวงษ์   ตัวแทนเจ้าของโครงการ 
บริษัท Asian Property Development Public Company Limited 
 
  
รูปที่ ณ. โครงการ The Trust Nort Pattaya 
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17. โครงการ One Tower เขาพระต าหนัก 
โดย คุณสุทธิกานต์  เหลาตระกูล  ตัวแทนเจ้าของโครงการ 
บริษัท วันทาวเวอร์ จ ากัด (Owner) 
 
 
 
รูปที่  ด.  โครงการ One Tower เขาพระต าหนัก 
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ภาคผนวก ข 
ช่ือผู้เช่ียวชาญและประสบการณ์ ด้านอาคารสูง ในเขตเมืองพัทยา 
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ชื่อ     นายสุชัย    รุจิวณิชย์กุล 
 ที่อยู่     387/40  หมู่บ้าน เซ็นทรัลปาร์ค 3  หมู่ 9   ถ.สุขุมวิท  ต.หนองปรือ   
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
 ส านักงาน   บริษัท ซีไซด์ อินเตอร์เนชั่นแนล  คอนซัลติ้ง  เอ็นจิเนีย  จ ากัด 
      29/13   หมู่  9   อาคาร รัฐกิจ  ถ.สุขุมวิท  ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง  จ.     
ชลบุร ี
    โทรศัพท์   (038) 422794  ,  428058 
    แฟกซ์   (038) 428058 
 ต าแหน่ง กรรมการผู้จัดการ 
 ประวัติการศึกษา     
  2519       ปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์   สาขาโยธา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  2515   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
 ระยะเวลาการท างาน  พ.ศ. 2520 - ปัจจุบัน  ประมาณ   35  ป ี
 ประวัติการท างาน 
 2520 - 2523     วิศวกรประจ าโครงการสวนพฤษชาติ  เมืองพัทยา   
    บริษัท สยามกลการ  จ ากัด 
 2523 - 2533  วิศวกรอิสระประจ าเมืองพัทยา 
 2533 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีไซด์ อินเตอร์เนชั่นแนล  คอนซัลติ้ง   
เอ็นจิเนีย จ ากัด  ( 22  ปี ) 
 
ผลงาน 
  ก.  โรงแรม 
  1. โรงแรม  พัทยา 11  40  ห้อง  ถนน ริมหาด ซ. 11  ( ปจัจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น 
  โรงแรม Natural beach )  
 2. โรงแรม  ISLAND  VIEW    209  ห้อง  นาจอมเทียน 
  3. โรงแรม  SEA  BREEZE   105  ห้อง  นาจอมเทียน 
  4. โรงแรม  WHITE  HOUSE 116  ห้อง  นาจอมเทียน 
  5. โรงแรม  VC.  130  ห้อง  พัทยาใต้ 
 6. โรงแรม  OASIS143  ห้อง  พัทยาใต้ 
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 7. โรงแรม  CHERRY 70  ห้อง  พัทยาใต้ 
 8. โรงแรม  C.K.PATTAYA 78  ห้อง  พัทยาใต้  
  9. โรงแรม  BAIYOK  PATTAYA 136  ห้อง  พัทยาใต้ 
             10. โรงแรม  OD  BOWL  74  ห้อง  พัทยาใต้ 
             11. โรงแรม  JOMTIEN  ORCHID 122  ห้อง  พัทยา - นาจอมเทียน 
             12. โรงแรม  ธนาพร 50  ห้อง  พัทยา – จอมเทียน ( ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นชื่อ 
Jomtien Hill Resort )                   
             13. โรงแรม  MID  TOWN 60  ห้อง  พัทยาใต้ 
             14. โรงแรม  WELCOME  PLAZA 269  ห้อง  พัทยาใต้ 
             15. โรงแรม SUN  SHINE 79  ห้อง  ซ. 8  พัทยากลาง - พัทยาใต้ 
             16. โรงแรม  SUN  SHINE  GARDEN 78  ห้อง  พัทยาเหนือ 
             17. โรงแรม  GARDEN  LODGE  58  ห้อง  พัทยาเหนือ 
             18. โรงแรม  PEACE  RESORT  80  ห้อง  พัทยาเหนือ 
 19. โรงแรม  PARADISE  INN 136  ห้อง  พัทยาใต้ 
20. โรงแรม DIANA  INN 40  ห้อง  พัทยากลาง - พัทยาใต้ 
21. โรงแรม  THAI  PALACE 40  ห้อง  พัทยากลาง – พัทยาเหนือ ( ปัจจุบัน  
  ได้ปรับปรุงเป็นบาร์เบียร์ ) 
             22. โรงแรม  CHON CHAN (22 ชั้น) 600  ห้อง  กระทิงลาย   พัทยา 
             23.  โรงแรม  LOMA  120   ห้อง  พัทยาเหนือ 
             24. โรงแรม  WOODLEND RESORT (ส่วนปรับปรุง)  79   ห้อง  พัทยาเหนือ 
             25. โรงแรม  ROYAL  CENTURY272  ห้อง  พัทยากลาง  
             26. โรงแรม  A-A  PATTAYA 82   ห้อง  พัทยากลาง - พัทยาใต้ 
             27. โรงแรม  GREEN 60   ห้อง  พัทยากลาง - พัทยาใต้ 
             28. โรงแรม  S-S  PATTAYA54   ห้อง  พัทยากลาง  
             29. โรงแรม  SUMMER  PALACE50   ห้อง  พัทยาใต้ 
             30. โรงแรม  SUMMER  RESORT   50   ห้อง  พัทยาเหนือ 
                       31. โรงแรม   LIDO49  ห้อง  พัทยาใต้ 
                       32. โรงแรม  SERENE 45  ห้อง  พัทยาใต้ 
                      33. โรงแรม  BAY  BREEZE70  ห้อง  พัทยากลาง – พัทยาใต้ 
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 34.  โรงแรม  CENTRAL  INN 50  ห้อง  พัทยากลาง  
                     35. โรงแรม  FLIPPER  HOUSE (7 ชั้น) 64  ห้อง  ซ. 7  พัทยากลาง 
                      36. โรงแรม  SUN SHINE RESIDENT (12 ชั้น) 77  ห้อง  ซ. 8  พัทยากลาง 
                      37. โรงแรม  SUN SHINE VISTA  (9 ชั้น)   133  ห้อง  ซ. 3  พัทยาเหนือ 
                     38. โรงแรม  BJ  LODGE  (7 ชั้น) 53  ห้อง  ซ. 3  ถ. ริมหาด  พัทยาเหนือ 
                      39. โรงแรม  SABAI WING (7 ชั้น) 105  ห้อง  ซ. 1   พัทยาเหนือ 
                     40. โรงแรม  SABAI  RESORT 228  ห้อง  ถ. สาย 2  พัทยาเหนือ 
            41. โรงแรม  SABAI  INN   67  ห้อง  ถ. สาย 2  พัทยาเหนือ 
            42. โรงแรม  SABAI  LODGE  200  ห้อง  ถ. สาย 2  พัทยาเหนือ 
            43. โรงแรม LONG BEACH RESORT and SPA (15 ชั้น) 600 ห้อง  
  ซ. วงศ์อ ามาตย์ 
            44. โรงแรม  THE  ZIGN  (15 ชั้น)  850  ห้อง  ซ. หาดวงศ์พระจันทร์ (ก าลัง 
  ก่อสร้าง) 
            45. โรงแรม  BABOONA  (6 ชั้น) 45  ห้อง  ถ. ชายหาด  พัทยาเหนือ 
            46.  โรงแรม  RABBIT  RESORT 49  ห้อง  หาดดงตาล  นาจอมเทียน 
            47. โรงแรม  AIYARA  PALACE  (7 ชั้น)  130 ห้อง ถ. พัทยา-นาเกลือ  
  ซ. นาเกลือ 25 
            48. โรงแรม  A – A  RESIDENT (7 ชั้น)  76  ห้อง  ซ. 13  พัทยาใต้ 
            49. โรงแรม  A – A  III  (7 ชั้น) 79  ห้อง  ซ. 13  พัทยาใต้ 
            50. โรงแรม  RAVINDRA BEACH and SPA  277  ห้อง คลองน้ าเมา  บ้านอ าเภอ 
  สัต หีบ   
            51. โรงแรม  ภูพญา  (7 ชั้น)  160  ห้อง  ซ. 17  พัทยาใต้ 
            52. โรงแรม MIND  RESORT (6 ชั้น)  77  ห้อง  ซ. 17  พัทยาใต้ 
            53. โรงแรม  SUN  VIEW  (7 ชั้น)  75  ห้อง  ซ. บัวขาว  พัทยาใต้ 
            54. โรงแรม  OPEY  DE  PLACE (6 ชั้น)  74  ห้อง  ซ. บัวขาว  พัทยาใต้ 
            55. โรงแรม  EASTERN GRAND PALACE (14 ชั้น)     350  ห้อง  ซ. เขาตาโล  
  พัทยาใต้ 
            56. โรงแรม  NICOM COURT 45  ห้อง  ซ. บัวขาว  พัทยาใต้ 
 57. โรงแรม  ไพลิน  COURT 30  ห้อง   ซ. บัวขาว  พัทยาใต้ 
 58. โรงแรม  SUTUS  COURT 77  ห้อง  ซ. บัวขาว  พัทยาใต้ 
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  59. โรงแรม  JP.  VILLA  (5 ชั้น)  66  ห้อง  ซ. โพธิสาร 
            60. โรงแรม  JULY COMPLEX 51  ห้อง   Walking  Street  พัทยาใต้ 
 ข.  ภัตราคาร , ร้านอาหาร 
   1. แม่ศรีเรือน   5  ชั้น   ส าหรับ  500  คน  พัทยากลาง 
   2. นางนวล  7  ชั้น   ส าหรับ  1,400  คน  นาจอมเทียน 
   3. HOLDING  ชั้นเดียว   ส าหรับ 1,000  คน  พัทยาเหนือ 
   4. TRIANGLE ส าหรับ  250  คน  พัทยากลาง 
   5. แม่คุณศรี   4  ชั้น   ส าหรับ  200  คน  พัทยากลาง 
   6. นางนวล 3  ชั้น   ส าหรับ500  คน  พัทยาใต้ 
 ค.   DISCO 
   1. DISCO  DUCK ส าหรับ 700  คน  พัทยากลาง 
    2. NIGHT  SQUARE ส าหรับ  1,400  คน  พัทยาเหนือ 
    3. MARINA  DISCOส าหรับ500  คน  พัทยาใต้ 
    4. SIMON   DISCO ส าหรับ 400  คน  พัทยา 
   5. THE  DIKE  ส าหรับ 500  คน  พัทยา - นาเกลือ 
     ง.  ศูนย์การค้าและซุปเปอร์มาเก็ต 
    1. SERENE  SHOPPING  PLAZA   พัทยาใต้ 
    2. BEST  SUPPER  MARKET    พัทยาเหนือ 
    3. LAND & HOUSE  SHOPPING  CENTER  พัทยาเหนือ 
  4. PLUTALUNG  PLAZA      กม. 10  สัตหีบ 
  5. BALIHAI  PLAZA    พัทยาใต้ 
   จ.  อาบ - อบ - นวด 
    1. สบายแลนด์  อาบ-อบ-นวดถ. สาย 2  พัทยาเหนือ 
  2. สบายดี อาบ-อบ-นวด ถ. สาย 2  พัทยาเหนือ 
 ฉ.  คอนโดมิเนี่ยม 
    1. CONVEX   TOWER   15  ชั้น  พัทยากลาง 
    2. รุ่งฟ้าคอนโด      7  ชั้น  ถ.สุขุมวิท 
  3.  WHIT HOUSE  CONDOTEL   7  ชั้น  ถ. สาย 2  พัทยาใต้ 
   ช.  อาคารเทศบาล 
    1. ศาลาเทศบาลเอนกประสงค์  ขนาดใหญ่  อ.ขลุง  จ.จันทบุรี 
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   ซ.  โรงพยาบาล 
    1.  รพ.แหลมฉบัง  เมโมเรียล  7  ชั้น  แหลมฉบัง   ถ.สุขุมวิท 
   ฌ.  สนามกอล์ฟ 
    1. ที่ปรึกษา  SIAM  COUNTRY  CLUB. 
    2. ผู้จัดการโครงการ  บูรพากอล์ฟ  ( 2538 - 2539 ) 
    ญ.  โรงเรียน 
    1. โรงเรียนอักษรศึกษา ถนนพัทยา - นาเกลือ 
    2. โรงเรียนบุญพึ่ง  (ปัจจุบัน ได้ก่อสร้างเป็นคอนโดมิเนียม) 
    3. โรงเรียนตันตรารักษ์   ถนนซอย SS -VILLA 
    4. โรงเรียนเทคนิคหนองซาก อ.บ้านบึง 
    5. โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่  ถนน พัทยา - นาเกลือ 
  6. โรงเรียน  THE  REGENT  (ISR) กม. 7  สาย 36 
  7. โรงเรียนบูรพาพัฒนศาสตร์ ถ. สุขุมวิท  พัทยาใต้ 
   ฎ.  อาคารพาณิชย์ 
   1. โครงการ  อ่าวทองทาวเวอร์ แหลมฉบัง 
   2. โครงการ  อาเบอร์ พัทยาใต้ 
   3. โครงการ  นาเกลือใต้   ถนนสุขุมวิท  นาเกลือ 
   4. โครงการ  SS - VILLA พัทยากลาง 
  5. บ้านโพธิ์ พัทยากลาง 
ฏ.  OFFICE  BUILDING 
  1. อาคาร  FOSTER  WHEELER  อ่าวอุดม 
  2. อาคาร  BHP   มาบตาพุด 
 3. ศูนย์คอมพิวเตอร์ บริษัท วัฒนซิสเท็มเมชั่น จ ากัด  ถ. พัทยากลาง  ตรงข้าม 
  FOODLAND ) 
  ฐ.  อาคารสาธารณะ 
  1. โครงการพระพุทธรูปแกะสลัก เขาชีจรรย์  วัดญานฯ 
  2. อาคารเซียนซือ ส่วนต่อเติม  2  ข้าง    นาเกลือ 
  3. สะพานท่าเทียบเรือชั่วคราว พัทยาใต้  (ปัจจุบันได้ร้ือออกแล้ว 
 4. อาคารหอพัก  พระมหาไถ่  ถนนสุขุมวิท  พัทยากลาง 
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ฑ.   คาบาเร่  (Cabarets) 
 1. Tiffany’s show (ส่วนต่อเติม)  ถนนสาย 2  พัทยาเหนือ 
2. Simon   Cabaret พัทยาใต้  ( ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น Bar Beer ) 
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ประวัติผู้เขียน 
 
นายศิวกร หวังปักกลาง  เกิดวันที่ 5 มกราคม  2517 ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 
ช่างส ารวจ) สถาบันเทคโนลียีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับประกาศณียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ช่างโยธา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
นครราชสีมา ระดับปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมก่อสร้าง  มหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
